



ETAT RESUME DU PPM 2023

RESUME

INVESTISSEMENTS FONDS PROPRES



1- INVESTISSEMENTS FONDS PROPRES

N° d'ordre	N° Crédit	Direction / Département	Unité / Service	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de prestation	Date de lancement	Date prévue de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / Propositions (jours)	Date probable de démarrage	Délai d'exécution prévu (jours)	Date huisser	Gestionnaire de crédit	Observations
1		DD / DDC	DDC	30 800 000	0	30 800 000	Acquisition de chariot de câbles, de rangement des outils TST-HTA et pour poste préfabriqué	DPX en 3 Lots	Fourniture	24/02/2023	11/03/2023	1	25/05/2023	90	23/08/2023	DFC / DCG	
2		DTME	DCET	54 000 000	0	54 000 000	Acquisition d'outils de supervision du réseau fibre optique OPGW et OPGC U2020 NMS	DPX en Lot Uniq	Fourniture	23/02/2023	10/03/2023	1	24/05/2023	120	21/09/2023	DFC / DCG	
3		DSI / DIFO	DIFO	125 000 000	0	125 000 000	Alimentation en énergie des sites de Yako et Gourcy, et par descente des câbles 34,5 kV des sites de Villy Bongo, Koumba et Paga	AO en 2 Lots	Travaux	20/02/2023	07/03/2023	3	20/06/2023	120	18/10/2023	DFC / DCG	
4		DSI / DIFO	DIFO	650 000 000	0	650 000 000	Fourniture, installation et mise en service d'un système de transmission Haut débit par fibres optiques ADSL entre le CNC, la ZAD et le SIEGE de la SONAFEL	AO en 3 Lots	Travaux	27/02/2023	29/03/2023	3	27/06/2023	150	24/11/2023	DFC / DCG	
5		DSI / DSRs	DSRS	89 123 000	0	89 123 000	Acquisitions d'onduleurs	AO en 3 Lots	Fourniture	28/02/2023	30/03/2023	3	28/06/2023	120	26/10/2023	DFC / DCG	
6		DTME	DCET	135 689 000	0	135 689 000	Acquisition et installation de batteries et chargeur batterie	AO en 3 Lots	Fourniture	28/02/2023	30/03/2023	3	28/06/2023	120	26/10/2023	DFC / DCG	
7		DTME	DCET	100 000 000	0	100 000 000	Télé relève des compteurs des postes sources (infrastructure informatique+ outil de pilotage management)	AO en Lot Uniq	Fourniture	01/03/2023	31/03/2023	3	29/06/2023	120	27/10/2023	DFC / DCG	
8		DTME	DCET	420 000 000	0	420 000 000	Deployment de fibre optique pour la fiabilisation de la transmission des télécommunications de protection de la boucle 33 kV du CRCO	AO en Lot Uniq	Travaux	15/02/2023	17/03/2023	3	15/06/2023	150	12/11/2023	DFC / DCG	
9		DSI / DSRs	DSRS	10 000 000	0	10 000 000	Installation de systèmes hybrides 220VAC et DC secours par batteries 2X100Ah ayant une autonomie de 15 heures sur l'V, leur mise en réseau pour la supervision à distance pour (Onaga 2, Kodoni, Touno, Banfora, Poura)	DPX en Lot Uniq	Fourniture	01/03/2023	16/03/2023	1	30/05/2023	90	28/08/2023	DFC / DCG	
10		DSI / DSRs	DSRS	51 000 000	0	51 000 000	Acquisition de paratonnerres avec PDA type Héli de 30 et Paratonnerres/DSRL	DPX en 2 Lots	Fourniture	03/03/2023	18/03/2023	1	01/06/2023	120	29/09/2023	DFC / DCG	
11		DD / DDC	DDC	382 100 000	0	382 100 000	Restructuration des départs HTA souterrain de PEPLI	AO en Lot Uniq	Travaux	14/02/2023	16/03/2023	3	14/06/2023	180	11/12/2023	DFC / DCG	
12		DD / DDC	DDC	120 000 000	0	120 000 000	Acquisition et installation de Relais de protection	AO en 2 Lots	Fourniture	12/03/2023	11/04/2023	3	10/07/2023	150	07/12/2023	DFC / DCG	
13		DTME	DCET	431 000 000	0	431 000 000	RTU en GTW pour résoudre les problèmes d'indisponibilité des PC Opérateur	AO en 3 Lots	Fourniture	12/03/2023	11/04/2023	3	10/07/2023	120	07/11/2023	DFC / DCG	
14		DSI	DSI	160 300 000	0	160 300 000	Acquisition d'équipements satellites et Radios portables Motorola	AO en 2 Lots	Fourniture	07/03/2023	06/04/2023	3	05/07/2023	120	02/11/2023	DFC / DCG	
15		DEPI	DGC	15 000 000	0	15 000 000	Fourniture et pose d'un bureau préfabriqué sur la dalle	DPX en Lot Uniq	Fourniture	07/03/2023	23/03/2023	1	05/06/2023	90	03/09/2023	DFC / DCG	
16		DP / DPTO	KOUSSODO I	105 000 000	0	105 000 000	Construction de circuits d'arrosage des cuves de stockage combustibles 2000 et 3000 m3	AO en Lot Uniq	Travaux	10/03/2023	25/03/2023	3	08/06/2023	120	06/10/2023	DFC / DCG	
17		DG	PEDECEL	250 000 000	0	250 000 000	Construction d'un bâtiment pour le PEDDECEL	AO en Lot Uniq	Travaux	17/03/2023	16/04/2023	3	15/07/2023	720	04/07/2025	DFC / DCG	
18		DEPI	DGC	221 630 000	0	221 630 000	Travaux divers d'aménagement de génie civil	AO en 05 Lots	Travaux	21/03/2023	20/04/2023	3	19/07/2023	120	16/11/2023	DFC / DCG	
19		DEPI	DGC	6 000 000	0	6 000 000	Construction d'un local pour les agents de l'Agence de la DG	DCF en Lot Uniq	Travaux	10/03/2023	17/03/2023	1	24/04/2023	60	23/06/2023	DFC / DCG	
20		DEPI	DGC	8 000 000	0	8 000 000	Aménagement et aménagements des bureaux de DG et Assistance DG	DCF en Lot Uniq	Travaux	10/03/2023	17/03/2023	1	24/04/2023	60	23/06/2023	DFC / DCG	
21		DP / DPTCE	DPTCE	513 000 000	0	513 000 000	Acquisition et installation de cuve de stockage / Extension de parcs combustibles	AO en 04 Lots	Travaux	21/03/2023	20/04/2023	3	19/07/2023	150	16/12/2023	DFC / DCG	
22		DEPI / DGC	DGC	69 750 000	0	69 750 000	Réalisation de forages passif à Cinkassé, Koumba, Dord, Dibo, Touno, Nouna	DPX en 03 Lots	Travaux	14/03/2023	13/04/2023	1	12/07/2023	120	09/11/2023	DFC / DCG	
23		DRH / DEP	DEP	3 337 000	0	3 337 000	Equipement pour présentation sans fil	DCF Lot Uniq	Fourniture	10/03/2023	17/03/2023	1	24/04/2023	90	23/07/2023	DFC / DCG	
24		DRH / DEP	DEP	54 803 000	0	54 803 000	Acquisition de Matériel Pédagogique - Distribution et de Production	DPX en 02 Lots	Fourniture	22/03/2023	06/04/2023	1	20/06/2023	90	18/09/2023	DFC / DCG	
25		DD / DETD	DETD	1 710 000	0	1 710 000	Acquisition de carte de puissance	DCF en Lot Uniq	Fourniture	17/03/2023	24/03/2023	1	01/05/2023	90	30/07/2023	DFC / DCG	
26		DP / DPH	BACREHYDRO	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de capteur de position de la rampe de arde d'eau de la centrale	DPX en Lot Uniq	Fourniture	17/03/2023	01/04/2023	1	15/06/2023	90	13/09/2023	DFC / DCG	
27		DTME	DCET	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition équipements de test triphasé pour injections secondaire et essais des protection de distance et différentielle, et pour les essais des transformateurs de puissance	DPX en 02 Lots	Fourniture	22/03/2023	06/04/2023	1	20/06/2023	120	18/10/2023	DFC / DCG	
28		DTME	DCET	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de micro-ohmmètre pour les mesures sur les transformateurs de puissance	DPX en Lot Uniq	Fourniture	17/03/2023	01/04/2023	1	15/06/2023	120	13/10/2023	DFC / DCG	

N° d'ordre	N° Crédit	Direction / Département	Unité / Service	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de Prestation	Date de l'achèvement	Date prévue de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (Propositions Jours)	Date probable de démarrage	Délai d'exécution prévu (Jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit	Observations
29		DG	DS	12 800 000	0	12 800 000	Acquisition d'un appareil respiratoire ARI	DPX en 02 Lots	Fourniture	24/02/2023	11/03/2023	1	25/05/2023	120	22/09/2023	DFC / DCG	
30		DTME	DT/STERO	3 600 000	0	3 600 000	Acquisition et installation de trois (03) serveurs anti-paniques aux postes de Wona, Yaramoko et Houadi	DCF en Lot Uniq	Fourniture	22/03/2023	29/03/2023	1	28/04/2023	90	27/07/2023	DFC / DCG	
31		DTME	DT/STERO	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture et installation de huit (08) Abris préfabriqués pour extincteur à poudre 50 kg du TFO de Kodéni (02), Yaramoko (03) et Wona (03).	DCF en Lot Uniq	Fourniture	24/02/2023	03/03/2023	1	10/04/2023	90	09/07/2023	DFC / DCG	
32		DP / DPTO	KONISILGA	256 193 000	0	256 193 000	*Appareil de mesure de point d'éclair soufre*Appareil de mesure des micros résidus	AO en 02 Lots	Fourniture	27/02/2023	29/03/2023	3	28/05/2023	120	25/09/2023	DFC / DCG	
33		DCC / DRCO	BOROMO	63 150 000	0	63 150 000	Acquisition de DDA BOROMO	DPX en Lot Uniq	Fourniture	27/02/2023	14/03/2023	1	28/05/2023	120	25/09/2023	DFC / DCG	
34		DP / DPHI	See hydraulique	10 100 000	0	10 100 000	Expertise des cellules de pression du barrage de Bagré; établir le diagnostic du fonctionnement des cellules, remettre en marche les cellules récurrentes.	DPX en Lot Uniq	Fourniture / Prestation courante	27/02/2023	14/03/2023	1	28/05/2023	90	26/08/2023	DFC / DCG	
35		DG	SG	98 000 000	0	98 000 000	Installer les Réseaux Incendie Armé au Poste 90 kV de Kossodo à la Centrale de Dédougou	AO en 02 Lots	Travaux	03/04/2023	03/05/2023	3	01/08/2023	120	29/11/2023	DFC / DCG	
36		DG	SG	186 312 000	0	186 312 000	Sécurisation du site de KODENI	AO en Lot Uniq	Fourniture	27/02/2023	29/03/2023	3	27/06/2023	180	24/12/2023	DFC / DCG	
37		DP / DPTCE	SPTB	11 700 000	0	11 700 000	Acquisition de CIP clearing plus accessoires pour le nettoyage des séparateurs	DPX en Lot Uniq	Fourniture	01/03/2023	16/03/2023	1	30/05/2023	90	28/08/2023	DFC / DCG	
38		DG	DS	632 837 000	0	632 837 000	Acquisition matériels de sécurité et d'outillages électriques et mécaniques	AO en 06 Lots	Fourniture	04/04/2023	04/05/2023	3	02/08/2023	120	30/11/2023	DFC / DCG	
39		DD	DDC	85 000 000	0	85 000 000	Acquisition d'un kit de décharge partielle pour le diagnostic (Appareil de localisation des points faibles) des câbles HTA souterrains	AO en Lot Uniq	Fourniture	27/02/2023	29/03/2023	3	27/06/2023	120	25/10/2023	DFC / DCG	
40		DD	DDC	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de 2 appareils de recherche de défauts sur les câbles Basse Tension	DPX en Lot Uniq	Fourniture	04/04/2023	19/04/2023	1	03/07/2023	120	31/10/2023	DFC / DCG	
41		DEPI	DGC	240 000 000	0	240 000 000	Contrat d'assistance avec le LNHTP (garantie décennale du projet Nouveau Siège)	ED	Prestations Intellectuelles	10/03/2023	25/03/2023	1	09/05/2023	270	03/03/2024	DFC / DCG	
42		DSI	DSI	12 300 000	0	12 300 000	Acquisition de GPS	DPX en Lot Uniq	Fourniture	04/04/2023	19/04/2023	1	03/07/2023	90	01/10/2023	DFC / DCG	
43		DD / DETD / EDET		200 000 000	0	200 000 000	Construction et Réhabilitation de feux tricolores	AO en 02 Lots	Travaux	24/03/2023	23/04/2023	3	22/07/2023	240	18/03/2024	DFC / DCG	
44		DD / DDO / EDDO		820 180 000	0	820 180 000	Extension du réseau EP et Réhabilitation EP	AO en 03 Lots	Travaux	07/04/2023	07/05/2023	3	05/08/2023	240	01/04/2024	DFC / DCG	
45		DGP	PR-RNI	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de matériel d'exploitation et de maintenance	DPX en Lot Uniq	Fourniture	07/04/2023	22/04/2023	1	06/07/2023	90	04/10/2023	DFC / DCG	
46		DD / DDC	DDC	209 000 000	0	209 000 000	Postes mobiles 250kVA * 400kVA * 600kVA	AO en 02 Lots	Fourniture	20/03/2023	19/04/2023	3	18/07/2023	120	15/11/2023	DFC / DCG	
47		DEPI	DEPI	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Electrifications de diverses localités dans les Directions Régionales	AO en 05 Lots	Travaux	28/02/2023	14/04/2023	3	28/06/2023	180	25/12/2023	DFC / DCG	
48		DD / DDC	DDC	130 000 000	0	130 000 000	Modélisation de départs HTA/DT	DP	Prestations Intellectuelles	21/03/2023	20/04/2023	3	18/08/2023	120	16/12/2023	DFC / DCG	
49		DD / DETD	DETD / EP	300 000 000	0	300 000 000	Téligation des feux tricolores (en cours)	AO en Lot Uniq	Travaux	07/04/2023	07/05/2023	3	05/08/2023	180	01/02/2024	DFC / DCG	
50		DP / DPTCE	DEDOUGOU PROD	160 000 000	0	160 000 000	Acquisition et intégration de cellules et de feux de signalisation	AO en 03 Lots	Fourniture	24/03/2023	23/04/2023	3	22/07/2023	150	19/12/2023	DFC / DCG	
51		DEPI	DPIPI	930 000 000	0	930 000 000	Electrification de 18 localités (Sourara, Boumba, Tiao, Dési, Yimidi, Ourantini, Sussa, Kala, Bilo, etc.)	AO en Lot Uniq	Travaux	28/02/2023	30/03/2023	3	28/06/2023	270	24/03/2024	DFC / DCG	
52		DEPI	DPIPI	418 500 000	0	418 500 000	Construction de nouveaux postes 15 kV et 33 kV de Kossodo	AO en 02 Lots	Travaux	24/03/2023	23/04/2023	3	22/07/2023	270	17/04/2024	DFC / DCG	
53		DEPI	DPIPI	865 050 000	0	865 050 000	Renforcement du réseau HTA du Centre-Est (Tenkodogo, Bitou, Koupéla, Cinkassé)	AO en Lot Uniq	Travaux	03/04/2023	03/05/2023	3	01/08/2023	270	27/04/2024	DFC / DCG	
54		DP / DPTCE	DPTCE	562 500 000	0	562 500 000	Acquisition de transformateurs de puissance	AO en 02 Lots	Fourniture	07/04/2023	07/05/2023	3	05/08/2023	180	02/01/2024	DFC / DCG	
55		DTME	DT/STERO	83 110 000	0	83 110 000	Acquisition d'un coffret de commande électrique, de disjoncteur 225kV et de construction d'échafaudage pour la DMLR	AO en 03 Lots Uniq	Fourniture	10/04/2023	10/05/2023	3	08/08/2023	120	06/12/2023	DFC / DCG	
56		DTME	DCET	400 824 000	0	400 824 000	Acquisition d'équipement pour la téligation des départs HTA de Ouaga	AO en Lot Uniq	Fourniture	05/04/2023	05/05/2023	3	03/08/2023	120	01/12/2023	DFC / DCG	
57		DCC / DRCSKAYA		73 440 000	0	73 440 000	Téligation des IAT	DPX en Lot Uniq	Travaux	05/04/2023	05/05/2023	3	03/08/2023	180	31/12/2023	DFC / DCG	
58		DCC / DRCSKAYA		150 000 000	0	150 000 000	Transformateurs BT et HT REACTANCE 45MVAR 11kV	AO en Lot Uniq	Fourniture	17/03/2023	16/04/2023	3	15/07/2023	180	12/12/2023	DFC / DCG	
59		DCC / DRCO	BOROMO	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition et installation de OCR BOROMO	AO en Lot Uniq	Fourniture	17/03/2023	16/04/2023	3	15/07/2023	180	12/12/2023	DFC / DCG	

N° d'ordre	N° Crédit	Direction / Département	Unité / Service	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de Prestation	Date de lancement	Date prévue de rendre des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / Proposition (jours)	Date probable de démarrage	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit	Observations
60		DD / DDC	DDC	566 749 000	0	566 749 000	Reconstruction réseau HTA : insertion d'ALCT	AO en 02 Lots	Travaux	22/03/2023	21/04/2023	3	20/07/2023	150	17/12/2023	DFC / DCG	
61		DD / DDO	HOUNDE	257 789 000	0	257 789 000	Reconstruction réseau HTA : insertion d'ALCT	AO en 04 Lots	Travaux	17/03/2023	16/04/2023	3	15/07/2023	150	12/12/2023	DFC / DCG	
62		DD / DETD	DETD	300 000 000	0	300 000 000	Passage en 33 kV du réseau de Koudougou	AO en Lot Uniq.	Travaux	24/03/2023	23/04/2023	3	22/07/2023	270	17/04/2024	DFC / DCG	
63		DD / DDO	DD	250 000 000	0	250 000 000	Extension des réseaux HTA/BT	AO en 06 Lots	Travaux	29/03/2023	28/04/2023	3	27/07/2023	270	22/04/2024	DFC / DCG	
64		DD / DDO	DD / DDO	7 173 016 000	0	7 173 016 000	Reconstruction et Extension du réseau HTA/BT	AO en 06 Lots	Travaux	24/03/2023	08/04/2023	1	22/07/2023	270	17/04/2024	DFC / DCG	
65		DD / DDC	DDC	56 000 000	0	56 000 000	Acquisition de caméra infrarouge	DPX en 02 Lots	Fourniture	30/03/2023	14/05/2023	1	28/06/2023	90	26/09/2023	DFC / DCG	
66		DP / DPTCE	DPTCE	43 864 000	0	43 864 000	Fourniture, installation et mise en service de groupes électrogènes secours	DPX en 03 Lots	Fourniture	29/03/2023	13/04/2023	1	27/06/2023	120	25/10/2023	DFC / DCG	
67		DSI / DSRS	DSRS	52 250 000	0	52 250 000	Acquisition et installation d'IPBX et de postes SIP A Ouagadougou et Dabakouba	DPX en 03 Lots	Fourniture	07/04/2023	23/04/2023	1	06/07/2023	120	09/11/2023	DFC / DCG	
68		DP / DPTCE	DPTCE	6 315 000	0	6 315 000	Nettoyage à haute pression (Kärcher) à eau chaude	DCF en Lot Uniq	Fourniture	07/04/2023	14/04/2023	1	22/05/2023	90	20/08/2023	DFC / DCG	
69		DMP / DAGP	DAGP	25 000 000	0	25 000 000	Extension de la solution de télécommunication	ED	Fourniture	07/04/2023	27/04/2023	1	06/06/2023	90	04/09/2023	DFC / DCG	
70		DSI / DSRS	DSRS	20 000 000	0	20 000 000	Fourniture d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie à la salle des serveurs de la ZAD	DPX en Lot Uniq	Fourniture	30/03/2023	14/04/2023	1	28/06/2023	120	26/10/2023	DFC / DCG	
71		DSI	DSI	154 780 000	0	154 780 000	Logiciels	AO en 07 Lots	Fourniture	20/02/2023	22/03/2023	3	20/06/2023	120	18/10/2023	DFC / DCG	
72		DRH	DRH	245 000 000	0	245 000 000	Acquisition d'un module de gestion budgétaire	ED	Fourniture	28/03/2023	27/04/2023	1	26/07/2023	360	20/07/2024	DFC / DCG	
73		DFC / DCG	DCG	269 205 000	0	269 205 000	Acquisition des codes source, assistance, maintenance et formation du logiciel de gestion budgétaire	ED	Fourniture	28/02/2023	30/03/2023	1	28/06/2023	360	22/06/2024	DFC / DCG	
74		DEPI	DEPI	240 000 000	0	240 000 000	Service de Consultant pour la supervision des travaux de construction de la centrale de 50 MW de Komanla	DP	Prestations Intellectuelles	38/02/2023	30/03/2023	3	28/07/2023	360	22/07/2024	DFC / DCG	
75		DCC	DCC / DRC / KOUKOU	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de Compteurs et de Détecteurs de fuites	DPX en 02 Lots	Fourniture	21/02/2023	08/03/2023	3	22/05/2023	90	20/08/2023	DFC / DCG	
76		DMP	DAGP	236 249 000	0	236 249 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	AO en 06 Lots	Fourniture	13/04/2023	13/05/2023	1	11/08/2023	90	09/11/2023	DFC / DCG	
77		DMP / DAGP	DAGP	9 900 000	0	9 900 000	Motocyclette tout terrain	DPX en 02 Lots	Fourniture	14/04/2023	29/04/2023	1	13/07/2023	90	11/10/2023	DFC / DCG	
78		DSI / DMS	DMS	414 450 000	0	414 450 000	Acquisition de matériels informatiques et divers accessoires	AO en 08 Lots	Fourniture	13/04/2023	13/05/2023	3	11/08/2023	120	09/12/2023	DFC / DCG	
79		DSI	DSI	525 000	0	525 000	Acquisition d'appareils photo numérique	DCNF en Lot Uniq	Fourniture	19/04/2023	26/04/2023	1	03/06/2023	60	02/08/2023	DFC / DCG	
80		DP	DPTCE	525 226 000	0	525 226 000	Acquisition matériels et outillage de production	AO en 04 Lots	Fourniture	20/04/2023	20/05/2023	3	18/08/2023	90	16/11/2023	DFC / DCG	
81		DSI / DSRS	DSRS	74 000 000	0	74 000 000	Câblage des Réseaux informatiques et acquisition de switchs	DPX en 04 Lots	Travaux	21/04/2023	06/05/2023	1	20/07/2023	90	18/10/2023	DFC / DCG	
82		DSI / DSRS	DSRS	37 000 000	0	37 000 000	Acquisition et installation de points d'accès wifi au siège à DGP, à l'immeuble Ilirpal, à la CNSS, ZAD et CFP	ED	Fourniture / Prestation courante	18/04/2023	03/05/2023	1	17/06/2023	45	01/08/2023	DFC / DCG	
83		DP / DPER	DP / DPER	36 670 000	0	36 670 000	Acquisition de Modules PV 260 Wc et UPS de 6KVA	DPX en 03 Lots	Fourniture	19/04/2023	04/05/2023	1	18/07/2023	120	15/11/2023	DFC / DCG	
84		DMP	DAGP	2 140 900 000	0	2 140 900 000	Acquisition de véhicules engins lourds	AO en 08 Lots	Fourniture	13/04/2023	13/05/2023	3	11/08/2023	150	08/01/2024	DFC / DCG	
85		DTME	DT/STERO	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition d'un vélo à poulie pour la DMLB	DCF en Lot Uniq	Fourniture	12/04/2023	19/04/2023	1	27/05/2023	60	26/07/2023	DFC / DCG	
			TOTAL GENERAL	26 415 226 000	0	26 415 226 000											



RESUME

INVESTISSEMENTS FINANCEMENTS

EXTERIEURS



II- FINANCEMENTS EXTERNES

N° d'ordre	Budget / Financement Externe	Direction / Département	Unité / Service / Projets	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de Prestation	Date de lancement	Date prévue de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres (jours)	Date probable de démarrage	Délai d'exécution prévu (jours)	Date Initiale	Gediminaire de crédit	Observations
1	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	8 534 985 000	0	8 534 985 000	Extension et restructuration de réseaux NT/RT	AOI	Travaux	-	-	-	28/02/2023	1095	27/02/2026	DFC / DCG	ANO de la BAD sur le rapport d'évaluation attendu
2	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	232 533 000	0	232 533 000	Contrôle et surveillance des Travaux	DP	Prestations Intellectuelles	27/01/2023	26/02/2023	3	28/06/2023	1095	27/06/2026	DFC / DCG	
3	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	100 000 000	0	100 000 000	Consultant IEC - genre	DP	Prestations Intellectuelles	27/01/2023	26/02/2023	3	28/06/2023	1095	27/06/2026	DFC / DCG	
4	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	20 000 000	0	20 000 000	Actualisation du manuel de procédures administrative, financière et comptable	DPA	Prestations Intellectuelles	-	-	-	28/02/2023	60	29/04/2023	DFC / DCG	ANO de la banque reçu pour la suite de l'évaluation
5	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	1 798 233 000	0	1 798 233 000	Réalisation des extensions de réseau de distribution dans les localités de Sindou, Solenzo, Marga, Kombiati et P8	AOI	Travaux	-	-	-	28/02/2023	340	23/02/2024	DFC / DCG	Ouverture des plis le 21/12/2022
6	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	11 302 544 000	0	11 302 544 000	Acquisition du matériel de branchement (Lot 2)	AOI	Fourniture	-	-	-	28/02/2023	120	28/06/2023	DFC / DCG	ANO de la BAD sur le rapport d'évaluation attendu
7	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	113 586 000	0	113 586 000	Acquisition d'outillage et matériel de sécurité	AO	Fourniture	-	-	-	28/02/2023	120	28/06/2023	DFC / DCG	Marchés soumis pour ANO au bailleur de fonds
8	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	114 000 000	0	114 000 000	Acquisition de matériels roulants d'exploitation UGP	AOR	Fourniture	-	-	-	27/03/2023	120	25/07/2023	DFC / DCG	Rapport d'évaluation transmis à la DCCMEF le 30/11/22 pour la publication des résultats
9	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	62 650 000	0	62 650 000	Acq. de matériels informatiques	DPX	Fourniture	-	-	-	28/02/2023	1095	27/02/2026	DFC / DCG	Marchés en cours de signature ou soumis pour ANO
10	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	21 703 000	0	21 703 000	Acquisition de mobiliers de bureau	DPX	Fourniture	-	-	-	28/12/2023	120	26/04/2024	DFC / DCG	Marché en cours d'enregistrement
11	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	30 000 000	0	30 000 000	Acq. de logiciel comptable multi-projets multi-bailleurs multi-sites	DPX	Fourniture	-	-	-	20/02/2023	90	21/05/2023	DFC / DCG	Marché en cours de signature
12	BAD	Total DG / PEDECEL	PEDECEL	636 201 000	0	636 201 000	Acqu Coast du matériel pour branchements promodonnés dans le cadre du PEDECEL	AOI	Fourniture	20/11/2022	19/01/2023	3	19/04/2023	180	16/10/2023	DFC / DCG	
13	AFD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	12 221 295 823	0	12 221 295 823	Construire une centrale solaire photovoltaïque de 43 MWc sur le site de Ouaga Nord-Ouest	AOI	Travaux	-	-	-	02/02/2023	540	26/07/2024	DFC / DCG	Marché déjà conclu
14	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	7 937 003 976	0	7 937 003 976	Construire trois centrales solaires (Gaoua I NW, Dori 6 MW, Diapaga 2 centrales MW)	AOI	Travaux	-	-	-	02/02/2023	540	26/07/2024	DFC / DCG	Marché déjà conclu
15	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	4 250 000 000	0	4 250 000 000	Construire 35 km de ligne électrique HT 90 KV (centrale Ouaga Nord-Ouest / Poste Kessodo)	AOI	Travaux	-	-	-	02/02/2023	540	26/07/2024	DFC / DCG	Marché déjà conclu
16	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	4 416 477 716	0	4 416 477 716	Construire et installer un système de stockage d'énergie	AOI	Travaux	-	-	-	02/02/2023	540	26/07/2024	DFC / DCG	Marché déjà conclu
17	AFD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	1 621 047 186	0	1 621 047 186	Aider le maître d'ouvrage pour la supervision des travaux de construction des centrales PV de Ouaga Nord-Ouest, de Dori, Diapaga et Gaoua	DP	Prestations Intellectuelles	-	-	-	02/02/2023	540	26/07/2024	DFC / DCG	Marchés en cours de signature
18	AFD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	327 978 500	0	327 978 500	Renforcer les capacités d'assistance technique à la SONABEL (exploitation Zaptoul, études)	DP	Prestations Intellectuelles	21/04/2023	05/06/2023	3	19/08/2023	850	30/06/2025	DFC / DCG	
19	AFD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	229 584 950	0	229 584 950	Recruter un Consultant conseil en Communication	DP	Prestations Intellectuelles	-	-	-	06/02/2023	880	30/06/2025	DFC / DCG	Rapport d'évaluation soumis pour ANO
20	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	65 595 700	0	65 595 700	Recruter un auditeur financier	DP	Prestations Intellectuelles	20/04/2023	04/06/2023	3	18/08/2023	910	25/01/2026	DFC / DCG	
21	AFD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	262 382 800	0	262 382 800	Recruter un auditeur financier technique environnemental et social externe	DP	Prestations Intellectuelles	21/04/2023	05/06/2023	3	19/08/2023	730	30/05/2025	DFC / DCG	
22	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	400 000 000	0	400 000 000	Recruter un consultant pour l'étude sur l'énergie productive en faveur de l'insécurité rurale	DP	Prestations Intellectuelles	02/07/2023	01/08/2023	3	30/09/2023	180	28/03/2024	DFC / DCG	
23	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	13 827 573 560	0	13 827 573 560	Construire des réseaux de distribution électrique de moyenne et basse tension (MT/RT)	AOI	Travaux	-	-	-	31/05/2023	730	11/05/2025	DFC / DCG	Rapport d'évaluation soumis pour ANO
24	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	13 670 143 880	0	13 670 143 880	Construire des réseaux de distribution électrique de moyenne et basse tension (MT/RT)	AOI	Travaux	-	-	-	31/05/2023	730	11/05/2025	DFC / DCG	Rapport d'évaluation soumis pour ANO
25	BAD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	950 000 000	0	950 000 000	Aider le maître d'ouvrage pour le contrôle et la supervision des travaux de construction des réseaux de distribution électrique MT/RT	DP	Prestations Intellectuelles	-	-	-	10/05/2023	730	17/07/2025	DFC / DCG	

N° d'ordre	Budget / Financement Externe	Direction / Département	Unité / Service / Projet	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de Prestation	Date de lancement	Date prévue de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / Propositions (jours)	Date probable de démarrage	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit	Observations
26	AFD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	171 056 540	0	171 056 540	Appui PMO composante 2	ED	Prestations Intellectuelles	-	-	-	18/04/2023	730	17/07/2025	DFC / DCG	Marchés soumis pour ANO au Bailleur de fonds
27	AFD	Total DGP / YELEEN	YELEEN	175 000 000	0	175 000 000	Appui logistique au projet et programme Energie	AOR	Fourniture	-	-	-	18/03/2023	120	16/07/2023	DFC / DCG	
28	KFW	Total DGP / PCSRM	PCSRM	262 400 000	0	262 400 000	Recruter l'entreprise chargée de l'exécution des travaux de la construction de la centrale	AO	Travaux	27/05/2023	11/07/2023	3	24/09/2023	360	18/09/2024	DFC / DCG	
29	KFW	Total DGP / PCSRM	PCSRM	2 427 000 000	0	2 427 000 000	Electrification rurale y compris mise à disposition de terrah, dédommangements des populations affectées, taxes et impôts (Contribution Etat)	AOI	Travaux	27/05/2023	11/06/2023	3	26/07/2023	360	20/07/2024	DFC / DCG	
30	BEI	Total DGP / ZAGTOULI 2	ZAGTOULI 2	4 800 000 000	0	4 800 000 000	Construire la centrale solaire	AOI	Travaux	-	-	-	03/04/2023	710	02/04/2025	DFC / DCG	Marchés soumis pour ANO au Bailleur de Fonds
31	BEI	Total DGP / ZAGTOULI 2	ZAGTOULI 2	600 000 000	0	600 000 000	Supervision et contrôle des travaux de construction de la centrale par TIC	DP	Prestations Intellectuelles	-	-	-	01/04/2023	730	28/02/2025	DFC / DCG	Processus de recrutement en cours
32	BOAD	Total DGP / PR-RNI	PR-RNI	373 846 800	0	373 846 800	Réaliser les travaux de construction des lignes 90 kV double terre Kossodo - Ouaga	AO	Travaux	-	-	-	25/02/2023	360	20/02/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
33	BOAD	Total DGP / PR-RNI	PR-RNI	229 725 501	0	229 725 501	Réaliser le prolongement de la ligne 90kV de Koudougou de 4 Km	AO	Travaux	-	-	-	25/02/2023	360	20/02/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
34	BOAD	Total DGP / PR-RNI	PR-RNI	1 232 014 000	0	1 232 014 000	Réaliser les travaux de construction du poste 90/23 kV de Koudougou	AO	Travaux	-	-	-	25/02/2023	360	20/02/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
35	BOAD	Total DGP / PR-RNI	PR-RNI	530 624 000	0	530 624 000	Réaliser les travaux d'extension des postes du Kossodo et Palle d'oue	AO	Travaux	25/01/2023	24/02/2023	3	25/05/2023	270	19/02/2024	DFC / DCG	
36	BOAD	Total DGP / PR-RNI	PR-RNI	180 811 649	0	180 811 649	Réaliser les travaux de passage en 90 kV de la ligne Ziguinchi-Koudougou	AO	Travaux	-	-	-	25/02/2023	360	20/02/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
37	BOAD	Total DGP / PR-RNI	PR-RNI	293 382 000	0	293 382 000	Contrôle et surveillance des travaux	DP	Prestations Intellectuelles	-	-	-	25/02/2023	360	20/02/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
38	BID	Total DGP / PERREL	PERREL	1 298 436 366	0	1 298 436 366	Construction du poste source 15kV de Bobo-Dioulasso	AOI	Travaux	-	-	-	25/11/2023		25/11/2023	DFC / DCG	Marchés déjà conclus et en cours d'exécution
39	BID	Total DGP / PERREL	PERREL	2 315 852 425	0	2 315 852 425	Construction d'une ligne 90kV double terre entre Kossodo et Ziniaré	AOI	Travaux	-	-	-	20/09/2023		20/09/2023	DFC / DCG	Marchés déjà conclu et en cours d'exécution
40	BID	Total DGP / PERREL	PERREL	2 857 084 433	0	2 857 084 433	Extension du poste 90kV de Kossodo et la construction d'un poste 90/23kV à Ziniaré	AOI	Travaux	-	-	-	03/10/2023		03/10/2023	DFC / DCG	Marchés déjà conclu et en cours d'exécution
41	BID	Total DGP / PERREL	PERREL	32 576 400	0	32 576 400	Contrôle et surveillance des travaux	DP	Prestations Intellectuelles	-	-	-	10/11/2023		10/11/2023	DFC / DCG	Marchés déjà conclu et en cours d'exécution
42	BID	Total DGP / PERREL	PERREL	1 110 652 000	0	1 110 652 000	Acquisition de matériel de branchement	AOI	Fourniture	-	-	-	07/06/2023		07/06/2023	DFC / DCG	Marchés déjà conclu et en cours d'exécution
43	BID	Total DGP / PRCK	PRCK	1 373 333 333	0	1 373 333 333	Réaliser l'Assistance Technique à la Maintenance et à l'Exploitation	DP	Prestations Intellectuelles	-	-	-	24/07/2023		24/07/2023	DFC / DCG	Marchés déjà conclu et en cours d'exécution
44	BID	Total DGP / PRCK	PRCK	904 000 000	0	904 000 000	Suivre l'exécution des travaux complémentaires de génie civil de la nouvelle centrale de KOSODO 2	AO	Travaux	25/01/2023	09/02/2023	3	26/03/2023	180	22/09/2023	DFC / DCG	
45	IDA	Total DGP / PER-DN / WAPP	PER-DN / WAPP	18 424 954 000	0	18 424 954 000	Electrification de 127 localités	AOI	Travaux	-	-	-	05/01/2023	960	15/12/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
46	IDA	Total DGP / PER-DN / WAPP	PER-DN / WAPP	7 182 730 000	0	7 182 730 000	Electrification de 52 localités	AOI	Travaux	-	-	-	16/01/2023	600	07/09/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
47	IDA	Total DGP / PER-DN / WAPP	PER-DN / WAPP	1 843 680 000	0	1 843 680 000	Réalisation de 31 000 branchements	AOI	Travaux	-	-	-	05/01/2023	180	03/04/2023	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
48	IDA	Total DGP / PER-DN / WAPP	PER-DN / WAPP	27 000 000	0	27 000 000	Audit externe du projet	DPA	Prestations Intellectuelles	-	-	-	17/01/2023	960	15/12/2024	DFC / DCG	Marchés déjà conclu
49	Banque locale	DEPI	DPI	8 630 000 000	0	8 630 000 000	Construction du poste 225 kV de Banfora	AOI	Travaux	20/03/2023	19/04/2023	3	18/07/2023	540	08/01/2025	DFC / DCG	
50	Banque locale	DEPI	DPI	5 000 000 000	0	5 000 000 000	Interconnexion 161 kV Mandomari - Kumpungu	AOI	Travaux	22/03/2023	21/04/2023	3	20/07/2023	540	10/01/2025	DFC / DCG	
			TOTAL GENERAL	145 321 678 439	0	145 321 678 439											



RESUME

EXPLOITATION FONDS PROPRES

III- EXPLOITATION FONDS PROPRES

N° d'ordre	Budget	Direction / Département	Unité / Service	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de Prestation	Date de lancement	Date prévue de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ Propositions (jours)	Date probable de démarrage	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestionnaire de crédit	Observations
1	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	1 929 536 922	0	1 929 536 922	Achats de transformateurs et postes préfabriqués	AOI en 2 Lots	Fourniture	13/02/2023	30/03/2023	3	13/06/2023	270	09/03/2024	DFC / DCG	
2	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	3 627 694 000	0	3 627 694 000	Achats de compteurs d'énergie	AOI en 2 Lots	Fourniture	15/02/2023	01/04/2023	3	15/06/2023	180	12/12/2023	DFC / DCG	
3	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	480 385 000	0	480 385 000	Achats de disjoncteurs de branchement	AO en 2 Lots	Fourniture	16/02/2023	18/03/2023	3	16/06/2023	150	13/11/2023	DFC / DCG	
4	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	1 678 371 000	0	1 678 371 000	Achats de câbles BT	AOI en 5 Lots	Fourniture	20/02/2023	06/04/2023	3	20/06/2023	150	17/11/2023	DFC / DCG	
5	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	959 391 000	0	959 391 000	Achats de câbles HTA	AOI en 3 Lots	Fourniture	21/02/2023	07/04/2023	3	21/06/2023	150	18/11/2023	DFC / DCG	
6	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	1 185 735 002	0	1 185 735 002	Fourniture de supports HPA, HEB, Candelabres et supports Tabulaires	AOI en 2 Lots	Fourniture	24/02/2023	10/04/2023	3	24/06/2023	150	21/11/2023	DFC / DCG	
7	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	2 569 894 844	0	2 569 894 844	Achat d'accessoires de réseau de distribution	AOI en 6 Lots	Fourniture	01/03/2023	15/04/2023	3	29/06/2023	150	26/11/2023	DFC / DCG	
8	Budget d'exploitation	DP / DPTCE	DPTCE	1 098 929 404	0	1 098 929 404	Achats stockés huiles pour les centrales	ED	Fourniture	24/02/2023	11/03/2023	1	25/04/2023	90	24/07/2023	DFC / DCG	
9	Budget d'exploitation	DP / DPTO	KOMISILGA	1 030 000 000	0	1 030 000 000	Achats stockés pièces de rechange pour groupes, séparateurs, compresseurs, électropompes et vannes	AOI en 3 Lots	Fourniture	03/03/2023	17/04/2023	3	01/07/2023	150	28/11/2023	DFC / DCG	
10	Budget d'exploitation	DP / DPTO	OUAGA I	174 500 000	0	174 500 000	Achats stockés pièces de rechange pour Maintenance Préventive Systematiques, Filtres Huile et DDO, Injecteurs, joints de culasses	AO en 2 Lots	Fourniture	29/03/2023	28/04/2023	3	27/07/2023	120	24/11/2023	DFC / DCG	
11	Budget d'exploitation	DP / DPTO	KOSSODO I	7 457 608 000	0	7 457 608 000	Achats stockés Pièces de rechange Groupes et auxiliaires	AOI en 4 Lots	Fourniture	09/03/2023	23/04/2023	3	07/07/2023	120	04/11/2023	DFC / DCG	
12	Budget d'exploitation	DP / DPTO	KOSSODO II	3 447 294 673	0	3 447 294 673	Fournitures et travaux pour les Grosses Mainténances	AOI en 3 Lots	Fourniture	10/03/2023	24/04/2023	3	08/07/2023	120	05/11/2023	DFC / DCG	
13	Budget d'exploitation	DP / DPTCE	BORO II	3 487 000 000	0	3 487 000 000	Entretien et dépannage des groupes et des compresseurs et centrifugeuses de la centrale	AOI en 5 Lots	Fourniture	27/04/2023	11/06/2023	3	25/08/2023	120	23/12/2023	DFC / DCG	
14	Budget d'exploitation	DP / DPTCE	DPTCE	574 910 781	0	574 910 781	Achats stockés Pièces de Rechange pour Groupes et auxiliaires des centrales thermiques extérieures	AO en 5 Lots	Fourniture	02/05/2023	01/06/2023	3	30/08/2023	120	28/12/2023	DFC / DCG	
15	Budget d'exploitation	DP / DPH	DPH	454 528 000	0	454 528 000	Achats stockés Pièces de Rechange pour Groupes et auxiliaires des centrales hydroélectriques	AO en 3 Lots	Fourniture	05/05/2023	04/06/2023	3	02/09/2023	120	31/12/2023	DFC / DCG	
16	Budget d'exploitation	DP / DPTO	KOMISILGA	3 409 000 000	0	3 409 000 000	Achats stockés pièces de rechange et maintenance préventive des groupes / prévu dans le PPM 2022	AOI en 3 Lots	Fourniture	-	-	3	27/03/2022	90	28/05/2022	DFC / DCG	AOI 48/2022 en cours
17	Budget d'exploitation	DP / DPTO	OUAGA II	264 327 719	0	264 327 719	Achats stockés pièces de rechange et maintenance préventive des groupes / prévu dans le PPM 2022	AO en Lot Uniq	Fourniture	-	-	3	20/01/2022	90	20/04/2022	DFC / DCG	AO 53/2022 en cours
18	Budget d'exploitation	DP / DPTO	KOSSODO I	606 000 000	0	606 000 000	Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires / prévu dans le PPM 2022	AO en Lot Uniq	Fourniture	09/03/2023	08/04/2023	3	07/07/2023	120	04/11/2023	DFC / DCG	DAO 85/2022 transmis le 23/11/2022 à la DCCMEF pour avis et publication
19	Budget d'exploitation	DP / DPTCE	BORO II	500 000 000	0	500 000 000	Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires / prévu dans le PPM 2022	AO	Fourniture	-	25/11/2022	3	24/01/2023	90	24/04/2023	DFC / DCG	AO 71/2022 en cours
20	Budget d'exploitation	DP / DPTCE	BORO II	500 000 000	0	500 000 000	Achats stockés Pièces Rechange Groupes et auxiliaires / prévu dans le PPM 2022	AO en Lot Uniq	Fourniture	-	-	-	20/12/2022	90	20/03/2023	DFC / DCG	AO 69/2022 en cours

N° d'ordre	Budget	Direction / Département	Unité / Service	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de Prestation	Date de lancement	Date prévue de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/ Propositions (jours)	Date probable de démarrage	Délai d'exécution prévu (jours)	Date butoir	Gestinaire de crédit	Observations
21	Budget d'exploitation	DP / DPTCE / DPTO / DPH / DPER	DPTCE / DPTO / DPH / DPER	5 710 657 500	0	5 710 657 500	Travaux d'entretiens production	AOI en 6 Lots	Fourniture	01/03/2023	15/04/2023	3	29/06/2023	120	27/10/2023	DFC / DCG	
22	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	51 621 100 317	0	51 621 100 317	Actuels stockés DDO et Fuel-Oil	ED	Fourniture	10/03/2023	25/03/2023	3	09/05/2023	60	08/07/2023	DFC / DCG	
23	Budget d'exploitation	DMP / DGA	DGA / SGM	408 517 000	0	408 517 000	Fournitures informatiques stocks, de bureau et pré-imprimés	AO en 3 Lots	Fourniture	17/03/2023	16/04/2023	3	15/07/2023	90	13/10/2023	DFC / DCG	
24	Budget d'exploitation	DMP / DAGP	DAGP	250 890 000	0	250 890 000	Pièces de rechange Véhicules non Stockées	AO en 2 Lots	Fourniture	02/03/2023	01/04/2023	3	30/06/2023	90	28/09/2023	DFC / DCG	
25	Budget d'exploitation	DTME / DCET	DCET	512 313 000	0	512 313 000	Fournitures non stockées Petits Matériels et outillage divers / DCET	AO en 2 Lots	Fourniture	06/03/2023	05/04/2023	3	04/07/2023	90	02/10/2023	DFC / DCG	
26	Budget d'exploitation	DG	DAI	150 000 000	0	150 000 000	Audits des services de la SONAREL	DP	Prestations Intellectuelles	16/03/2023	15/04/2023	3	13/08/2023	60	12/10/2023	DFC / DCG	
27	Budget d'exploitation	DMP / DAGP	DAGP	845 351 600	0	845 351 600	Achats non stockables huiles, essence véhicules	ED	Fourniture	06/03/2023	21/03/2023	3	05/05/2023	90	03/08/2023	DFC / DCG	
28	Budget d'exploitation	DP / DPTCE / DPTO / DPH / DPER	DPTCE / DPTO / DPH / DPER	815 463 187	0	815 463 187	Pièces de rechange non stockées et travaux d'entretien et de maintenance	AOI en 4 Lots	Fourniture	09/03/2023	23/04/2023	3	07/07/2023	90	05/10/2023	DFC / DCG	
29	Budget d'exploitation	DMP / DAGP	DAGP	189 068 250	0	189 068 250	Achats non stockables Fournitures informatiques	AO en Lot Uniq	Fourniture	21/03/2023	30/04/2023	3	19/07/2023	90	17/10/2023	DFC / DCG	
30	Budget d'exploitation	DMP / DAGP	DAGP	498 297 000	0	498 297 000	Tenues vestimentaires et Chaussures de sécurité	AO en 4 Lots	Fourniture	21/03/2023	20/04/2023	3	19/07/2023	90	17/10/2023	DFC / DCG	
31	Budget d'exploitation	DEPI / DGC	DGC	88 445 000	0	88 445 000	Divers Travaux d'Entretien, Réparations de bâtiments de centrale	AO en 4 Lots	Travaux	22/03/2023	21/04/2023	3	20/07/2023	90	18/10/2023	DFC / DCG	
32	Budget d'exploitation	DI' / DPTCE / DPTO / DPH / DPER	DPTCE / DPTO / DPH / DPER	1 211 643 500	0	1 211 643 500	Travaux d'entretiens des centrales / DPER, DPH, DPTO et DPTCE	AOI en 10 Lots	Travaux	08/03/2023	22/04/2023	3	06/07/2023	90	04/10/2023	DFC / DCG	
33	Budget d'exploitation	DEPI / DGC	DGC	343 140 371	0	343 140 371	Réhabilitation, Réfection de Bâtiments administratifs et de logements et travaux de l'usage	AO en 8 Lots	Travaux	22/03/2023	21/04/2023	3	20/07/2023	90	18/10/2023	DFC / DCG	
34	Budget d'exploitation	DEPI / DGC	DGC	269 682 500	0	269 682 500	Aménagement et réhabilitation de voies d'accès, d'ouvrages d'assainissement et de bâtiments des centrales de Komsilga, Bobo II, Ziga et Zaghouli	AO en 6 Lots	Travaux	24/03/2023	23/04/2023	3	22/07/2023	90	20/10/2023	DFC / DCG	
35	Budget d'exploitation	DCC / DMGCC	DMGCC	44 000 000	0	44 000 000	Confection de calendriers et d'agendas 2024	DPX en 2 Lots	Fourniture	27/03/2023	11/04/2023	3	25/06/2023	90	23/09/2023	DFC / DCG	
36	Budget d'exploitation	DCC / DMGCC	DMGCC	229 500 000	0	229 500 000	Achat de Survêtements, Tee Shirts, Polos, Casquettes, Coiffes dames, portes clés, porte documents, affiches-dépliants-Boîtiers et sacs	AO en 5 Lots	Fourniture	24/03/2023	23/04/2023	3	22/07/2023	90	20/10/2023	DFC / DCG	
			TOTAL GENERAL	98 623 176 469	0	98 623 176 469											

