



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
www.sonabel.bf

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2024



Décembre 2023

PRESENTATION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024

I-Introduction

Conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/ MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, les marchés publics doivent être inscrits au préalable dans un Plan annuel de Passation des Marchés (PPM). Ce plan regroupe les besoins exprimés par les différents services, les procédures d'acquisition prévues ainsi que les périodes d'exécution des marchés.

II-Présentation du PPM 2024

Le plan de passation des marchés de 2024 de la SONABEL est fortement marqué par la prise en compte de l'arrêté n°2023-461 MEFP/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 08 septembre 2023, notamment en son article 5 qui élargit les prestations spécifiques à certains biens et services entrant dans le cœur de métier des Sociétés d'Etat (SE). Ainsi, les acquisitions de biens et service figurant sur cette liste pourront être faites par la procédure d'entente directe (ED).

Le montant total des acquisitions de biens et services extrait du budget général et inscrit dans le Plan de Passation des Marchés 2024 s'élève à 213 527 108 224 FCFA décomposé comme suit :

- budget d'investissements sur fonds propres : 43 385 717 226 FCFA ;

- budget d'investissements sur ressources externes : 81 944 901 859 F CFA ;
- budget d'exploitation : 88 196 489 139 F CFA.

126 dossiers ont été inscrits dans le Plan de Passation des Marchés 2024.

a. Investissements sur fonds propres

Les investissements sur fonds propres ont été regroupés en 71 dossiers répartis selon les procédures suivantes :

- 12 par Appel d'Offres Ouvert International (AOI) ;
- 31 par Appel d'Offres Ouvert (AOO) ;
- 03 par Demande de Proposition (DP) ;
- 15 par Demande de Prix (DPX) ;
- 07 par Demande de Cotation Formelle (DCF) ;
- 03 par Entente Directe (ED).

b. Le budget d'exploitation sur fonds propres

Les besoins d'exploitation ont été regroupés en 24 dossiers selon les procédures suivantes :

- 11 par Appel d'Offres Ouvert International (AOI) ;
- 04 par Appel d'Offres Ouvert (AOO) ;
- 09 par Entente Directe (ED).



c. Investissements sur financement extérieurs.

Les investissements sur financement extérieurs font l'objet de 31 dossiers pour les procédures suivantes :

- 12 par Appel d'Offres Ouvert International (AOI) ;
- 07 par Appel d'Offres Ouvert (AOO) ;
- 07 par Demande de Proposition (DP) ;
- 03 par Demande de Prix (DPX) ;
- 01 par Demande de Proposition Allégée (DPA) ;
- 01 par Demande de Cotation Formelle (DCF).

d. Présentation globale du PPM

Au total 12 dossiers (9,52 % des 126 dossiers) feront l'objet d'une procédure d'entente directe (ED) pour un montant de 73 100 539 422 F CFA, soit 34,23 % du montant global du PPM.

La présentation globale du PPM est indiquée dans le tableau suivant :



Tableau 1 : synthèse PPM 2024

Mode de Passation		Investissements sur fonds propres		Investissements sur financement extérieurs		Exploitation sur fonds propres		Total	
		Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)		12	19 426 734 798	12	76 667 954 142	11	20 752 769 762	35	116 847 458 702
Appel d'Offres Ouvert (AOO)		31	10 522 497 852	7	2 397 492 466	4	1 464 469 725	42	14 384 460 043
Demande de Propositions (DP)		3	5 575 102 130	7	2 692 905 251		0	10	8 268 007 381
Appel d'Offres Restreint (AOR)		0	0	0	0	-	-		
Demande de Prix (DPX)		15	685 292 676	3	129 550 000	0	0	18	814 842 676
Demande de Propositions Allégée (DPA)		0	0	1	42 000 000	0	0	1	42 000 000
Demande de Cotation Formelle (DC/F)		7	54 800 000	1	15 000 000	0	0	8	69 800 000
Demande de Cotation Non Formelle (DC/NF)		0	0	0	-	0	0	0	
Entente Directe (ED)	Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMF	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prestations spécifiques	3	7 121 289 771	0	0	9	65 979 249 651	12	73 100 539 422
TOTAL		71	43 385 717 226	31	81 944 901 859	24	88 196 489 139	126	213 527 108 224

Source : Données du budget 2024

ETAT RESUME DU PPM 2024



I. BUDGET D'INVESTISSEMENT FONDS PROPRES 2024



I. BUDGET D'INVESTISSEMENT FONDS PROPRES 2024

N° ORDRE	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Mode de passation	Réception des dossiers	Publication par DCCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir
1	CREDIT_F	PSR	DPA	DP	38 450 000	0	38 450 000	Acquisition diverses armoires et étagères de rangement	Fourniture	DPX en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	90	28/08/2024
2	CREDIT_J	PDC	DC	ACBO	112 500 000	0	112 500 000	Acquisitions et aménagements de conteneurs	Fourniture	AO en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	90	28/08/2024
3	CREDIT_J	PSR	DM	DSEM	32 000 000	0	32 000 000	Construction de passerelle d'accès / surposition des conteneurs en hauteur de 2	Travaux	DPX en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	90	28/08/2024
4	CREDIT_B	PPTME	DPE	PT-KOSSODO 1	253 000 000	0	253 000 000	Remplacement des cellules et disjoncteurs 33 kV du GI de KOSSODO 1	Fourniture	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
5	CREDIT_B	PPTME	DPE	DPTAC	1 648 035 322	0	1 648 035 322	Acquisition de divers équipements pour les groupes et auxiliaires des centrales	Fourniture	AOI en 11 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
6	CREDIT_B	PPTME	DPE	DPTAC	1 195 000 000	0	1 195 000 000	Acquisition de rotors et de refroidisseur d'air de suralimentation pour deux groupes de la nouvelle centrale	Fourniture	AOI en 3 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
7	CREDIT_F	PSR	DSI	DIRS	80 000 000	0	80 000 000	Câblage réseau sur plusieurs sites à Ouagadougou	Travaux	DPX en 3 lots	31/01/2024	30/03/2024	1	15/07/2024	90	13/10/2024
8	CREDIT_B	DG	DS	DS	26 600 000	0	26 600 000	Acquisition d'une caisse à outil équipée de clés pour l'exploitation	Fourniture	DPX en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
9	CREDIT_F	DPA	DPA	DP	304 767 800	0	304 767 800	Acquisition de Matériels et Mobiliers de bureau	Fourniture	AO en 6 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
10	CREDIT_F	DPA	DTME	DCET	91 205 000	0	91 205 000	Acquisition et pose de climatiseurs	Fourniture	DPX en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	09/07/2024	150	06/12/2024
11	CREDIT_B	PPTME	DPE	DPE	11 800 000	0	11 800 000	Acquisition de compresseur d'air	Fourniture	DCF en 3 Lot	25/01/2024	12/02/2024	1	30/03/2024	90	28/06/2024
12	CREDIT_F	PDC	DC	AC	4 250 000	0	4 250 000	Acquisition de compteuses et de détecteurs de faux billets	Fourniture	DCF en Lot unique	25/01/2024	12/02/2024	1	30/03/2024	90	28/06/2024
13	CREDIT_A	DPQ	DEPI	DIPI	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Electrifications de nouvelles localités	Travaux	AOI en 6 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
14	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	50 000 000	0	50 000 000	Mise en parallèle du troisième Transformateur au poste de Patte d'Oie	Travaux	DPX en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	09/07/2024	60	07/09/2024
15	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	615 000 000	0	615 000 000	Acquisition de quatre (04) BPN 15 kV et équipements d'essais de BPN (Bobine de Point Neutre)	Travaux	AO en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
16	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	114 318 000	0	114 318 000	Acquisition de PMU (Phasor Measurement Unit)	Fourniture	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024

N° ORDRE	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Mode de passation	Réception des dossiers	Publication par DDCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir
17	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de multiplexeurs optiques SDH de Zano et Ouaga 1	Fourniture	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
18	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	648 210 000	0	648 210 000	Acquisition de cellules HTA	Fourniture	AO en 2 Lot	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
19	CREDIT_B	PPTME	DPE	PS-ZAGTOULI	475 102 130	0	475 102 130	Contrôle et surveillance des Travaux	Prestations Intellectuelles	AMI/DP	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
20	CREDIT_A	PECECEL	PECECEL	PECECEL	100 000 000	0	100 000 000	Elaboration de notice d'impact environnemental et social	Prestations Intellectuelles	AMI/DP	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
21	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Acquisition de conducteurs HTB pour la Direction du Transport	Fourniture	AOI en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
22	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Acquisition de 10 pylônes (Tours ERS) de dépannage	Fourniture	ED en 3 Lots	31/01/2024	N/A	3	30/03/2024	180	26/09/2024
23	CREDIT_A	PDC	DD	DETD	1 933 728 676	0	1 933 728 676	Extension Réseau et Equipements de réseaux pour restructuration du réseau de distribution à Ouaga	Travaux	AOI 5 Lots	31/01/2024	21/03/2024	1	27/05/2024	210	23/12/2024
24	CREDIT_B	PPTME	DPE	PT-BOBO	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition et pose de quatre extracteurs d'air sur le toit de la nouvelle salle des machines pour évacuation de la chaleur des chaudières	Fourniture	DPX en Lot Unique	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
25	CREDIT_J	PDC	DD	SDBO	197 000 000	0	197 000 000	Transformation du bâtiment de l'ancienne centrale de BOBO I en magasin	Travaux	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	90	13/10/2024
26	CREDIT_J	PDC	DD	DDC	150 000 000	0	150 000 000	Construction de bureaux pour le service TST-HTA	Travaux	AO en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
27	CREDIT_J	PDC	DD	DDC	350 000 000	0	350 000 000	Construction et équipement d'un laboratoire TST AU BURKINA FASO	Travaux	AO en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
28	CREDIT_J	PPTME	DPE	PT-KOSSODO 1	725 000 000	0	725 000 000	Travaux d'assainissement de la centrale de Kossodo	Travaux	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
29	CREDIT_J	PPTME	DPE	PS-ZAGTOULI	157 560 000	0	157 560 000	Bâtiment pour bureaux pour la centrale de Zagtoul	Travaux	AO en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
30	CREDIT_J	PSR	DAP	DP	250 000 000	0	250 000 000	Délimitation des couloirs de lignes de la DUP	Travaux	AO en 4 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
31	CREDIT_J	PSR	DAP	DA	248 015 129	0	248 015 129	Travaux de construction d'hangar, d'atelier, bétonnage air de stockage et d'un local pour les agents de sécurité	Travaux	AO en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
32	CREDIT_J	PDC	DD	SDBO	210 597 170	0	210 597 170	Travaux de construction de passage de câbles, de verticales et de clôture	Travaux	AO en 3 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
33	CREDIT_J	PSR	D-CME	DPE	1 027 552 101	0	1 027 552 101	Travaux divers de génie civil	Travaux	AOI en 7 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
34	CREDIT_J	PPTME	DPE	DPE	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation de forages positifs	Travaux	DPX en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	210	26/12/2024

N° ORDRE	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Mode de passation	Réception des dossiers	Publication par DCCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir
35	CREDIT_B	PPTME	DPE	DPE	840 000 000	0	840 000 000	Acquisition d'équipements divers pour les centrales	Fourniture	AO en 6 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
36	CREDIT_A	PPTME	DTME	DT	882 000 000	0	882 000 000	Fourniture Installation et mise en service d'un lien de transmission optique sur les lignes 33kV Bobot-Kua, Kua-Kodenl, Bobot-Bobo2	Fourniture	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
37	CREDIT_I	PSR	DSI	DIRS	1 555 723 500	0	1 555 723 500	Acquisition de divers licences & Logiciels	Fourniture	AO en 5 Lot	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
38	CREDIT_B	PSR	DPA	DPA	54 842 946	0	54 842 946	Acquisition de Matériel & Outillages spécifiques du Garage auto (voir outillage)	Fourniture	DPX en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
39	CREDIT_B	DG	DS	DS	188 500 000	0	188 500 000	Acquisition des outillages spécifiques et Matériel de distribution	Fourniture	AO en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
40	CREDIT_B	PPTME	DPE	DS	75 000 000	0	75 000 000	Intégration des départs au SCADA	Fourniture	DPX en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
41	CREDIT_B	PPTME	DPE	DPTAC	329 000 000	0	329 000 000	Acquisition d'un bloc embellié pour un groupe électrogène et de deux cellules avec disjoncteur 15 kV pour le C4 et la BPN	Fourniture	AO en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
42	CREDIT_B	PPTME	DPE	DPE	153 500 000	0	153 500 000	Acquisition divers matériel d'atelier production	Fourniture	AO en 4 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
43	CREDIT_B	PPTME	DTME	DCET	357 000 000	0	357 000 000	Acquisition de Matériel d'Atelier Transport	Fourniture	AO en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
44	CREDIT_F	PSR	DPA	DA	8 400 000	0	8 400 000	Cracheur pression d'eau électrique	Fourniture	DCF en 2 Lot	25/01/2024	12/02/2024	1	30/03/2024	90	28/06/2024
45	CREDIT_B	PPTME	DPE	PT-BORO	60 000 000	0	60 000 000	Matériels de laboratoire	Fourniture	DPX en Lot Unique	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
46	CREDIT_B	DG	DC	AC	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de Matériel de manutention	Fourniture	DCF en 2 Lots	25/01/2024	12/02/2024	1	30/03/2024	90	28/06/2024
47	CREDIT_B	DG	DS	DS	16 500 000	0	16 500 000	Acquisition d'outillage et de matériels de sécurité	Fourniture	DPX en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
48	CREDIT_B	PDC	DD	DDAC	114 920 771	0	114 920 771	Fourniture et pose de 150 pièces Détecteurs de Défaut Aérien(DDA) sur les lignes HTA de la DRCE	Fourniture	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
49	CREDIT_F	PSR	DSI	DIRS	119 000 000	0	119 000 000	Acquisition de petits matériels Informatique	Fourniture	AO en 3 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
50	CREDIT_B	PPTME	DPE	DPH	750 000	0	750 000	Acquisition de Matériel Métrologique	Fourniture	DCF en Lot unique	25/01/2024	12/02/2024	1	30/03/2024	90	28/06/2024
51	CREDIT_F	PPTME	DTME	DME	30 000 000	0	30 000 000	Equipement en matériels audio-visuels dde la salle de réunion de la DTME	Fourniture	DPX en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
52	CREDIT_G	PSR	DPA	DP	8 100 000	0	8 100 000	Matériel de Transport motos	Fourniture	DCF en 2 Lots	25/01/2024	12/02/2024	1	30/03/2024	90	28/06/2024

N° ORDRE	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en FCFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en FCFA HTVA (2)	Disponible en FCFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Mode de passation	Réception des dossiers	Publication par DGCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir
53	CREDIT_F	PSR	DSI	DIRS	115 100 000	0	115 100 000	Acquisition de Onduleurs & batteries	Fourniture	AO en 4 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
54	CREDIT_B	PPTME	DTME	DCET	600 000 000	0	600 000 000	Fourniture, installation et mise en service d'ordinateurs Industriels et la mise à jour de Microcâble ABB des postes de Korofo, Ouaga 1, Ouaga 2 et Ouaga 2000	Fourniture	AO en Lot unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
55	CREDIT_F	PSR	DSI	DSI	780 381 920	0	780 381 920	Acquisition de matériels informatique	Fourniture	AO en 6 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
56	CREDIT_B	PPTME	DPE	DIRS	21 500 000	0	21 500 000	Acquisition de matériels et équipement de communication	Fourniture	DPX en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	1	30/05/2024	150	27/10/2024
57	CREDIT_E	PDC	DD	DDC	761 579 861	0	761 579 861	Travaux de construction, d'extension et restructuration EP	Travaux	AO en 6 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
58	CREDIT_A	PDC	DD	DDC	1 205 317 104	0	1 205 317 104	Restructuration et Réhabilitation du réseau HTA/BT et Extension du réseau HTA/BT dans les Directions régionales	Travaux	AOI en 6 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
59	CREDIT_A	DPQ	DEPI	DIPI	5 000 000 000	0	5 000 000 000	Etudes de faisabilité des projets majeurs	Travaux	DP/MI en 14 plusieurs lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
60	CREDIT_A	PDC	DD	DD	1 250 000 000	0	1 250 000 000	Renforcement d'urgence des réseaux HTA/BT et Extension HTA/BT	Travaux	AOI en 3 lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
61	CREDIT_F	PSR	DSI	DIRS	172 000 000	0	172 000 000	Renforcement de la sécurité des réseaux Informatiques	Travaux	AO en 2 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
62	CREDIT_F	PPTME	DPE	DPER	2 500 000	0	2 500 000	Station de travail Précision 3440 avec licence Indigovision installée avec 2 moniteurs	Fourniture	DCF en Lot unique	25/01/2024	12/02/2024	1	30/03/2024	90	28/06/2024
63	CREDIT_F	PSR	DSI	DIRS	385 047 200	0	385 047 200	Acquisition de système de vidéoconférence et de divers matériels audio-visuels	Fourniture	AO en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
64	CREDIT_K	PSR	DAP	DP	2 839 909 356	0	2 839 909 356	Acquisition de terrain aménagés, bâtis et nus	Fourniture	ED en 3 Lots	31/01/2024	N/A	3	30/03/2024	270	25/12/2024
65	CREDIT_A	PDC	DD	DDC	2 230 528 095	0	2 230 528 095	Acquisition de matériels de réseaux pour les travaux période chaude 2024	Fourniture	AOI en 3 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
66	CREDIT_A	PDC	DD	SDBO	3 281 380 415	0	3 281 380 415	Acquisition d'équipements de transformateurs de puissance (activités de la pointe 2024)	Fourniture	ED en 3 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
67	CREDIT_G	PSR	DPA	DP	3 539 100 000	0	3 539 100 000	Acquisition de Véhicules automobiles	Fourniture	AOI en 4 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
68	CREDIT_H	PSR	DPA	DP	511 000 000	0	511 000 000	Acquisition de Véhicules spécifiques	Fourniture	AO en 5 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
69	CREDIT_B	PSR	DSI	DIRS	277 500 000	0	277 500 000	Fourniture et pose d'un système de vidéo surveillance pour les guichets de Banfora, Centrale de BOBO II et DACI	Fourniture	AO en 4 Lots	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024

N° ORDR E	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Mode de passation	Réception des dossiers	Publication par DCCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir
70	CREDIT_E	PSR	DSI	DIRS	49 194 730	0	49 194 730	Complémentaire Credit 22E0024, Construction lignes EP SONABEL-Rond -point Gendarmerie, Gendarmerie- Stade Stade municipal, Palais de justice de LEO	Travaux	DPX Lot Unique	31/01/2024	30/03/2024	3	30/05/2024	210	26/12/2024
71	CREDIT_H	PSR	DSI	DIRS	140 000 000	0	140 000 000	Complément du crédit 23E007R pour l'acquisition des 7 PICK-UP nacelles 4X4, Une nacelle par direction régionale et une pour DDC et DETD pour les travaux d'éclairage public SMRT	Fourniture	AO en Lot Unique	31/01/2024	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024
	TOTAUX				43 385 717 226		43 385 717 226									



II. BUDGET D'EXPLOITATION FONDS PROPRES 2024



II. BUDGET D'EXPLOITATION FONDS PROPRES 2024

N° d'ordre	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de passation	Mode de passation	Réception des dotations	Publication par DCCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	DDAF d'exécution prévu / en jours	Date butoir	CENTRE BUDGETAIRE
1	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	1 528 421 787	Fournitures de transformateurs et de postes préfabriqués	ED en 3 lots	Fourniture	ED	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
2	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	3 105 503 226	Achats de compteurs d'énergie	AOI en 3 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
3	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	441 487 441	Achats de disjoncteurs de branchement	AO en 2 Lots	Fourniture	AO	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
4	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	1 868 253 459	Achats de câbles BT	AOI en 5 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
5	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	749 447 266	Achats de câbles HTA	AOI en 2 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
6	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	1 818 238 449	Fourniture de supports HEA, HEB Candélabres et supports Tubulaires	AOI en 3 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
7	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	1 820 061 655	Achat d'accessoires de réseau de distribution	AOI en 7 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
8	Budget Exploitt.	DPA	DAIPP	-	0	1 521 798 622	Fournitures de luminaires	AOI en 3 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
9	Budget Exploitt.	DPA	DA	-	0	2 659 377 671	Fournitures de poteaux béton	AOI en 6 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
10	Budget Exploitt.	DPE	DLC	-	0	8 178 264 583	Achats stockés DDO & GASOIL pour les centrales	ED	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	90	28/06/2024	DPE
11	Budget Exploitt.	DPE	DALC	-	0	35 664 875 519	Achats stockés FUEL pour les centrales	ED	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	90	28/06/2024	DPE
12	Budget Exploitt.	DPE	DALC	-	0	1 177 405 766	Fournitures d'huiles pour les centrales	ED	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	90	28/06/2024	DPE
13	Budget Exploitt.	DPE	DPTAC	-	0	5 340 345 344	Achats stockés pièces de rechanges groupes / centrales KOSSODO II	ED en 5 Lots	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	180	26/09/2024	DPE
14	Budget Exploitt.	DPE	DPTAC	-	0	1 999 101 850	Achats stockés pièces de rechanges groupes / centrales KOMSILGA	ED en 3 Lots	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	180	26/09/2024	DPE
15	Budget Exploitt.	DPE	DPTAC	-	0	9 499 000 000	Achats stockés pièces de rechanges groupes / centrales BOBO II	ED en 5 Lots	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	180	26/09/2024	DPE
16	Budget Exploitt.	DPE	DLC	-	0	2 033 465 103	Achats stockés pièces de rechanges groupes des centrales extérieures	ED en 3 Lots	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	180	26/09/2024	DPE
17	Budget Exploitt.	DPA	DP	-	0	238 374 284	Pièces de rechange Véhicules Stockées et non Stockées	AO en 6 Lots	Fourniture	AO	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA

N° d'ordre	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponibilité en F CFA HTVA (3) - (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de passation	Mode de passation	Réception des dossiers	Publication par DCCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	CENTRE BUDGETAIRE
18	Budget Exploitt.	DPA	DP	-	0	893 448 760	Fournitures non stockées de bureaux, informatiques et petits matériels équipement et outillages divers	AOI en 7 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
19	Budget Exploitt.	DPA	DP	-	0	558 369 700	Fournitures non stockées Huiles & Essence véhicules et de Combustibles & lubrifiants;	ED en 3 Lots	Fourniture	ED	N/A	3	30/03/2024	30	29/04/2024	DPA
20	Budget Exploitt.	DPA	DP	-	0	161 558 000	Fournitures non stockées Petits Matériels et outillage divers / DIFO	AO en 4 Lots	Fourniture	AO	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPA
21	Budget Exploitt.	DPE	DPTAC	-	0	2 062 081 916	Fourniture de pièces de rechange non Stockables, Pièces de Rechange, de fournitures d'atelier, et autres fournitures, petits matériels et outillages divers des centrales	AOI en 3 Lots	Fourniture	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPTAC
22	Budget Exploitt.	PPTME	DPE	-	0	3 036 469 678	Entretien, réparations bâtiments de centrale et Travaux d'entretien production de la centrale de KOSODO I	AOI en 4 Lots	Travaux	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DP
23	Budget Exploitt.	DPE	DPE	-	0	1 218 089 060	Entretien, réparations bâtiments de centrale et Travaux d'entretien production des autres centrales	AOI en 7 Lots	Travaux	AOI	30/03/2024	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DPE
24	Budget Exploitt.	DC / DCRP	DCRP	-	0	623 050 000	Cadeaux à la clientèle; Autres charges de publicité et relations publiques	AO en 6 Lots	Fourniture	AO	N/A	3	15/07/2024	150	12/12/2024	DCRP
				-	0	88 196 489 139										TOTAL GENERAL



III. BUDGET FINANCEMENT EXTERIEUR 2024



III. BUDGET FINANCEMENT EXTERIEUR 2024

N°	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	Source de Financement	Montant de l'inscription budgétaire en F.CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F.CFA HTVA	Disponible en F.CFA HTVA $(D) = (1) - (2)$	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de passation	Type de passation	Acceptation des dotations	Publication au DGCMEF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	CENTRE BUDGETAIRE	OBSERVATIONS
1	CREDIT_J	PEQ	DP	Financement Don de la KW	24 272 000 000	0	24 272 000 000	Projet de construction de centrale solaire photovoltaïque et d'installation de système de stockage par batteries à Mankoudougou	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	31/01/2024	28/02/2024	3	30/11/2024	30	30/12/2024	PCSRM	
2	CREDIT_G	PEQ	DP	Financement B.O.A.D. ; Paiement partiel	265 212 681	0	265 212 681	Acquisition de véhicule et Elaborer un plan de gestion des DJE	AO en 2 Lot unique	Fourniture	AO	31/01/2024	30/03/2023	3	24/06/2024	150	21/01/2024	PDJC	
3	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	2 982 000 000	0	2 982 000 000	Réaliser les travaux de construction des lignes 90kV double terme Koudougou-Chaga EST-Patte d'oise de Ouagadougou	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	31/01/2024	28/02/2023	3	30/06/2024	180	27/12/2024	DGP/PR-RNI	Reprise après abandon INEO de l'appel d'offres
4	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	3 890 211 746	0	3 890 211 746	Construction du poste 90 kV de Koudougou	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	NA	NA	3	28/02/2024	300	24/12/2024	DGP/PR-RNI	Marché en cours de démarrage
5	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	1 083 000 000	0	1 083 000 000	Réaliser les travaux d'entretien des postes de Koudougou et Patte d'oise	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	31/01/2024	28/02/2023	3	30/06/2024	180	27/12/2024	DGP/PR-RNI	
6	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	483 186 876	0	483 186 876	Réaliser les travaux de passage en 90kV de la ligne Zagrouil Koudougou	AO en Lot unique	Travaux	AO	NA	NA	3	09/04/2023	240	05/12/2023	DGP/PR-RNI	Marché en cours d'exécution
7	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	12 656 895 653	0	12 656 895 653	Construction d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 20 MWc à Koudougou	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	31/01/2024	28/02/2023	3	31/07/2024	150	28/12/2024	PCCSK	Projet de construction d'une centrale solaire de 20 MW à Koudougou
8	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	385 000 000	0	385 000 000	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 20 MWc à Koudougou	DP	Prestation Intellectuelle	DP	31/01/2024	28/02/2024	3	30/07/2024	150	27/12/2024	PCCSK	Projet de construction d'une centrale solaire de 20 MW à Koudougou
9	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	100 000 000	0	100 000 000	Suivi-évaluation du Projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 20 MWc à Koudougou	DP	Prestation Intellectuelle	DP	31/01/2024	28/02/2024	3	30/07/2024	150	27/12/2024	PCCSK	Projet de construction d'une centrale solaire de 20 MW à Koudougou
10	CREDIT_G	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de véhicules au profit de l'Unité de Gestion du Projet	DPX en Lot unique	Fourniture	DPX	31/01/2024	30/03/2024	3	30/05/2024	210	26/12/2024	PCCSK	Projet de construction d'une centrale solaire de 20 MW à Koudougou
11	CREDIT_F	PEQ	DP	Financement B.O.A.D.	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de matériels informatiques et de bureau	DPX en Lot unique	Fourniture	DPX	31/01/2024	30/03/2024	3	30/06/2024	90	28/09/2024	PCCSK	Projet de construction d'une centrale solaire de 20 MWc à Koudougou
12	CREDIT_C	PEQ	DP	Financement B.E.I.	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition du logiciel TOMPRO pour la gestion financière du projet	DCF en Lot unique	Fourniture	DCF	25/01/2024	20/02/2024	3	29/02/2024	90	29/05/2024	DGP_UCP_ZAGT2	DGP_UCP_ZAGT9
13	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.E.I.	750 742 359	0	750 742 359	Travaux de construction de la centrale solaire de zagrouil 2	AO en Lot unique	AO	AO	NA	NA	3	28/02/2024	300	24/12/2024	DGP_UCP_ZAGT2	DGP_UCP_ZAGT9
14	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	697 597 701	0	697 597 701	Contrôle et surveillance des Travaux	DP	Prestation Intellectuelle	DP		30/04/2024			360	25/12/2024	PECECEL	Contrat en cours de signature
15	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	4 011 322 587	0	4 011 322 587	Acquisition du matériel de branchement (Lot 1)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	31/01/2024	30/04/2024	1	13/08/2024	120	11/12/2024	PECECEL	DAO soumis au bailleur pour ANO
16	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	5 105 319 656	0	5 105 319 656	Acquisition du matériel de branchement (Lot 2)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	31/01/2024	30/04/2024	1	13/08/2024	120	11/12/2024	PECECEL	DAO soumis au bailleur pour ANO
17	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	1 348 602 000	0	1 348 602 000	Acquisition du matériel de branchement (Lot3)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	31/01/2024	30/04/2024	3	13/08/2024	120	11/12/2024	PECECEL	DAO soumis au bailleur pour ANO
18	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	100 000 000	0	100 000 000	Consultant IEC - genre	DP	Prestation Intellectuelle	DP	31/01/2024	31/03/2024	3	29/06/2024	150	26/11/2024	PECECEL	ANO sur la Short list reçu Dpro en cours de préparation
19	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	42 000 000	0	42 000 000	Appui technique aux groupements de femmes dans les six régions du projet	DPA	Prestation Intellectuelle	DPA	31/01/2024	01/03/2024	3	31/03/2024	270	26/12/2024	PECECEL	Dossier technique non encore reçu
20	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	144 000 000	0	144 000 000	Acquisition d'un camion nazele et de trois (03) Pick-Up	AO en Lot unique	Fourniture	AO	31/01/2024	01/03/2024	3	31/03/2024	270	26/12/2024	PECECEL	Non encore lancé
21	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.A.D.	19 550 000	0	19 550 000	Acq. de matériel informatique (imprimantes, équipements de vido-projection)	DPX en Lot unique	Fourniture	DPX	31/01/2024	01/03/2024	3	31/03/2024	270	26/12/2024	PECECEL	Non encore lancé

N°	TYPE DE CREDIT	NIVEAU 1	NIVEAU 2	Source de Financement	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA	Disponible en F CFA HTVA (2) = (1) - (3)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de passation	Description des besoins	Publication par DOGNET de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	CENTRE BUDGETAIRE	OBSERVATIONS	
22	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.I.D.	13 119 140 000	0	13 119 140 000	Extension et restructuration de réseaux MT/BT avec éclairage public	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	31/01/2024	27/02/2024	3	15/08/2024	120	13/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
23	CREDIT_J	PEQ	DP	Financement B.I.D.	1 311 914 000	0	1 311 914 000	Construction et équipement d'un LABO de simulation de conduite de reseau pour le CFP & OUAÇA	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	31/01/2024	27/02/2024	3	15/08/2024	120	13/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
24	CREDIT_B	PEQ	DP	Financement B.I.D.	262 382 800	0	262 382 800	Acquisition d'outillage et matériel de sécurité	AO en Lot unique	Fourniture	AO	15/02/2023	14/03/2023	3	31/08/2023	480	23/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
25	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.I.D.	6 231 591 500	0	6 231 591 500	Acquisition de matériels de branchement et équipements de compage	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	28/02/2023	27/03/2023	3	13/09/2023	450	06/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
26	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.I.D.	655 957 000	0	655 957 000	Acquisition et installation de postes préfabriqués avec des cellules motorisées, télécommandables par le Bureau Central de Conduite (BCC)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	15/03/2023	11/04/2023	3	28/09/2023	450	21/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
27	CREDIT_G	PEQ	DP	Financement B.I.D.	393 574 200	0	393 574 200	Acquisition de matériel roulant d'exploitation	AO en Lot unique	Fourniture	AO	18/02/2023	17/03/2023	3	03/09/2023	450	26/11/2024	PEDECEL	Non encore lancé
28	CREDIT_G	PEQ	DP	Financement B.I.D.	98 393 550	0	98 393 550	Acquisition de matériel roulant pour le fonctionnement de l'UGP	AO en Lot unique	Fourniture	AO	31/01/2024	20/02/2024	3	21/03/2024	270	16/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
29	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.I.D.	1 016 733 350	0	1 016 733 350	Contrôle et surveillance des travaux d'extension et de restructuration des réseaux MT / BT	DP/MI	Prestation Intellectuelle	DP/MI	31/01/2024	01/03/2024		20/12/2024	10	30/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
30	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.I.D.	327 978 500	0	327 978 500	Etude d'électrification de 300 nouvelles localités	DP/MI	Prestation Intellectuelle	DP/MI	15/02/2024	16/03/2024		20/12/2024	10	30/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
31	CREDIT_A	PEQ	DP	Financement B.I.D.	65 595 700	0	65 595 700	Etude Baeline, Mi-Terme Evaluation et Evaluation Finale	DP/MI	Prestation Intellectuelle	DP/MI	20/02/2024	21/03/2024		20/12/2024	10	30/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
TOTAL					81 944 501 859		81 944 501 859												

