





SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
www.sonabel.bf

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2025 – REVISE -

Août 2025



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
www.sonabel.bf

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2025 – REVISE -

Août 2025

SONABEL
DIRECTION GENERALE
SECRETARIAT GENERAL

PRESENTATION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2025

I-Introduction

Conformément aux dispositions des articles 58, 59 et 60 du décret n° 2025-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics, les marchés publics doivent être inscrits au préalable dans un Plan annuel de Passation des Marchés (PPM). Ce plan regroupe les besoins exprimés par les différents services, les procédures d'acquisition prévues ainsi que les périodes d'exécution des marchés.

II-Présentation du PPM 2025

Le plan de passation des marchés de 2025 de la SONABEL est fortement marqué par la prise en compte de l'arrêté n°2025-307 MEFP/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 30 juin 2025, notamment en son article 5 qui élargit les prestations spécifiques à certains biens et services entrant dans le cœur de métier des Sociétés d'Etat (SE). Ainsi, les acquisitions de biens et service figurant sur cette liste pourront être faites par la procédure d'entente directe (ED).

Le montant total des acquisitions de biens et services extraits du budget général et inscrit dans le Plan de Passation des Marchés 2025 s'élève à 154 876 223 544 FCFA décomposé comme suit :

- budget d'investissements sur fonds propres : 43 798 183 223 FCFA ;
- budget d'exploitation : 90 597 572 185 F CFA.
- budget d'investissements sur ressources externes : 20 480 468 136 F CFA ;

Le détail est présenté dans le tableau 1 suivant :

Tableau 1 : synthèse PPM 2025

Mode de Passation	Investissements sur fonds propres		Exploitation sur fonds propres		Investissements sur financement extérieurs		Total	
	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossiers	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	2	2 249 971 450	9	36 647 864 154	4	17 589 215 000	15	56 645 079 154
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	9	10 331 498 021	5	2 230 474 162	1	200 000 000	15	12 761 972 183
Demande de Propositions (DPRO)	2	1 550 000 000	0	0	0	0	2	1 550 000 000
Demande de Prix (DPX)	10	878 713 752	3	648 001 316	4	305 000 000	17	1 673 686 518
Prestation Intellectuelle / Manifestation d'Intérêt (PI/MI)	0	0	0	0	7	2 358 753 136	7	2 358 753 136
Demande de Cotation Formelle (DCF)	1	15 000 000	0	0	1	15 000 000	2	30 000 000
Demande de Cotation Non Formelle (DCNF)	0	0	0	0	0	0	0	0
Entente Directe (ED)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMEF	0	0	0	0	0	0	0
Prestations spécifiques	2	28 773 000 000	6	51 071 232 552	1	12 500 000	9	79 856 732 552
TOTAL	26	43 798 183 223	23	90 597 572 185	18	20 480 468 136	67	154 876 223 544

Source : Données du budget 2025

III- Révision du PPM 2025

La révision du PPM 2025 a concerné les investissements sur fonds propres, sur financement extérieur et les charges d'exploitation inscrits dans le budget général révisé.

III-1. Investissements sur fonds propres

Dans le cadre de la révision du PPM 2025, de nouveaux besoins d'investissements sur fonds propres sont apparus au cours de l'année en raison de l'évolution de l'exploitation et de l'environnement de la société. Ainsi, **six (06) nouveaux dossiers** ont été inscrits pour un montant global de **2 812 612 500 F CFA**.

Six (06) dossiers initialement inscrits d'un montant global de **8 522 612 224 F CFA** ont fait l'objet de réajustements. Ce montant a été ramené à **3 926 612 224 F CFA**, soit une diminution de **4 596 000 000 F CFA** (Lignes n° 6-8-10-14-19-20).

Le PPM révisé, volet investissement sur fonds propres comporte ainsi **trente-deux (32) dossiers** pour un montant global de **42 014 795 723 F CFA**.

Le tableau suivant présente le détail des investissements révisés avec les procédures de passation des marchés.

Tableau 2: Synthèse des investissements sur fonds propres

Mode de Passation	Investissements sur fonds propres Initial		Réajustements et/ou suppressions des montants		Nouvelles inscriptions et réajustements		Investissements sur fonds propres révisé	
	Nombre de dossier	Montant en	Nombre de dossier	Montant en	Nombre de dossier	Montant en	Nombre de dossier	Montant en
		F CFA HTVA		F CFA HTVA		F CFA HTVA		F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	9	10 331 498 021	-2	-7 390 000 000	2	3 500 000 000	9	6 441 498 021
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	2	2 249 971 450	-1	-1 000 000 000			1	1 249 971 450
Demande de Cotations Formelle (DCF)	1	15 000 000			2	27 152 500	3	42 152 500
Demande de prix (DPX)	10	878 713 752	-3	-132 612 224	6	160 460 000	13	906 561 528
Appel d'Offres Restreint (AOR)								0
Demande de propositions / Manifestation d'Intérêt (DP/MI)	2	1 550 000 000					2	1 550 000 000
Demande de propositions Allégée (DPA)								0
Consultation de Consultants (CC)								0
Entente Directe (ED)								0
	1	50 000 000			2	3 051 612 224	3	3 101 612 224
	1	28 723 000 000					1	28 723 000 000
TOTAL	26	43 798 183 223	-6	-8 522 612 224	12	6 739 224 724	32	42 014 795 723

Source : DM - PPM 2025 révisé

DETAIL DES AJUSTEMENTS DES INVESTISSEMENTS SUR FONDS PROPRES DU PPM 2025 REVISE						
DESIGNATIONS	PPM initial 2025		PPM Révisé 2025		VARIATIONS	OBSERVATIONS
	MONTANT INITIAL	PROCEDURE INITIAL	NOUVEAU MONTANT	NOUVELLE PROCEDURE		
Construction de neuf (09) sièges des Directions Agences Commerciales en mode PPP	7 200 000 000	AO	3 200 000 000	AO	-4 000 000 000	Choix de construction progressive des différents sièges : 4 en 2025 et 5 en 2026
Construction d'un garage par convention avec l'ONBAH	132 612 224	DPX	351 612 224	ED	219 000 000	Regroupement des crédits 25J0040 et 25J0041 et ajustement à la hausse pour tenir compte du montant du devis de l'ONBAH.
Electrifications de nouvelles localités	1 000 000 000	AOI	300 000 000	AO	-700 000 000	Crédit réduit pour se conformer au montant du dossier à engager.
Acquisition de Câbles unipolaire 630 mm ² Alu pour le raccordement des centrales d'urgence	90 000 000	AO	50 000 000	DPX	-40 000 000	Montant réduit pour tenir compte du niveau d'avancement des projets d'urgence
Acquisition de trois cellules 36 kV pour le raccordement de la centrale d'urgence de Ouahigouya	100 000 000	AO	0	DPX	-100 000 000	Crédit annulé ; une solution alternative qui ne nécessite pas l'utilisation de cellules a été trouvée.
Construction d'un magasin de pièces de rechange	-	DPX	25 000 000	DPX	25 000 000	Un transfert du budget d'exploitation au budget d'investissement au regard de la nature de l'inscription a été effectué
TOTAL	8 522 612 224		3 926 612 224		-4 596 000 000	



Source : DM - PPM 2025 révisé

III-2. Budget d'exploitation sur fonds propres

Dans le cadre de la révision du PPM 2025, de nouveaux besoins d'exploitation sur fonds propres sont apparus au cours de l'année en raison de l'évolution de l'exploitation et de l'environnement de la société. Ainsi, **deux (02) nouveaux dossiers** ont été inscrits pour un montant de **733 589 431 F CFA**.

Dix (10) dossiers initialement inscrits ont connu un réajustement de leur montant global qui est passé de **55 485 625 578 F CFA** à **81 281 591 974 F CFA** (Lignes n° 2-6-10-11-12-17-18-19-21-22).

Des modifications de procédures de passation ont été également enregistrées.

Le PPM révisé, volet exploitation sur fonds propres comporte ainsi **vingt-trois (23) dossiers** pour un montant global de **117 127 127 921 F CFA**.

Le tableau suivant présente le détail des investissements révisés avec les procédures de passation des marchés.

Tableau N°3 : Synthèse du Budget d'exploitation sur fonds propres

Mode de Passation	Exploitation sur fonds propres Initial		Réajustement des montants		Nouvelles inscriptions et réajustements		Exploitation sur fonds propres révisé	
	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	5	2 230 474 162	-3	-1 649 139 878	5	1 684 026 516	7	2 265 360 800
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	9	36 647 864 154	-2	-7 162 947 456			7	29 484 916 698
Demande de Cotations Formelle (DCF)								
Demande de prix (DPX)	3	648 001 316	-2	-498 001 316			1	150 000 000
Appel d'Offres Restreint (AOR)								
Demande de propositions / Manifestation d'Intérêt (DP/MI)								
Demande de propositions Allégée (DPA)								
Consultation de Consultants (CC)								
Entente Directe (ED)	Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DG-CMEF							
	Prestations spécifiques	6	-3	- 46 175 536 928	5	80 331 154 799	8	85 226 850 423
	Mesures d'urgences							
TOTAL		23	-10	-55 485 625 578	10	82 015 181 314	23	117 127 127 921



Source : DM - PPM 2025 révisé

DETAIL DES AJUSTEMENTS DU BUDGET D'EXPLOITATION DU PPM 2025 REVISE							
N° ordre	DESIGNATIONS	PPM initial 2025		PPM Révisé 2025		Variations	Observations
		MONTANT INITIAL	PROCEDURE INITIAL	NOUVEAU MONTANT	NOUVELLE PROCEDURE		
1	Travaux d'urgence pour l'achèvement de la voie d'accès à la centrale de KOMSILGA	-		268 585 341	ED	733 589 341	Travaux réalisés en urgence pour faciliter l'approvisionnement en combustible de la centrale de KOMSILGA par camions citernes
2	Fourniture de pause café et déjeuner à la SONABEL	-		465 004 000	AO		Meilleur encadrement des prestations de pause café et déjeuner.
3	Gardiennages des sites de SONABEL / Personnel intérimaire / autres personnels	705 780 845	AO	0	AO		Dépenses déjà prises en charge par les agences commerciales
4	Achats non stockés, fournitures alimentaires	197 337 833	AO	0	AO	-903 118 678	Ligne budgétaire non retenue dans le budget 2025
5	Achats stockés DDO & GASOIL pour les centrales	8 247 022 300	ED	11 946 638 293	ED		Régularisation des consommations de combustibles dans le PPM (les consommations des centrales d'urgence n'avaient pas été prises en compte dans le PPM initial)
6	Achats stockés FUEL pour les centrales	36 010 071 161	ED	58 504 704 481	ED	26 724 085 074	
7	Achats stockés huiles et graisses / centrales	1 918 443 467	ED	2 448 279 227	ED		
8	Construction d'un magasin de pièces de rechange	25 000 000	DPX	0	AO	-25 000 000	Un transfert du budget d'exploitation au budget d'investissement au regard de la nature de l'inscription a été effectué



Source : DM - PPM 2025 révisé

DETAIL DES AJUSTEMENTS DU BUDGET D'EXPLOITATION DU PPM 2025 REVISE

N° ordre	DESIGNATIONS	PPM initial 2025		PPM Révisé 2025		Variations	Observations
		MONTANT INITIAL	PROCEDURE INITIAL	NOUVEAU MONTANT	NOUVELLE PROCEDURE		
9	Achats de câbles HTA	1 470 513 000	AOI	1 470 513 000	ED	0	Changement de procédure de passation des marchés conformément à l'arrêté n°2025-307 MEFP/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 30 juin 2025
10	Travaux divers de genie civil à Ouagadougou (Entretien de la voirie- Réhabilitation du magasin-Construction d'un magasin-Réfection de la villa...)	173 500 000	DPX	173 500 000	AO	0	Correction de procédure de passation des marchés au regard du montant TTC de l'inscription.
11	Travaux divers de genie civil (Etanchéification de la clôture -Construction d'une toilette externe-Construction d'un magasin-Reprise du faux plafond)	299 501 316	DPX	299 501 316	AO	0	Correction de procédure de passation des marchés au regard du montant TTC de l'inscription.
12	Fournitures de transformateurs enveloppés et de postes préfabriqués	5 692 434 456	AOI	5 692 434 456	ED	0	Changement de procédure de passation des marchés conformément à l'arrêté n°2025-307 MEFP/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 30 juin 2025
13	Fournitures non stockés de bureaux, informatiques et petits matériels équipement et outillages divers	746 021 200	AO	363 000 000	AO	0	Siscion d'un dossier en deux (02) pour tenir compte de la nature des fournitures.
14	Fournitures de tenues de travail et chaussures de sécurité au profit de la SONABEL			383 021 200	AO		
		55 485 625 578		82 015 181 314			



III-3. Budget d'investissements sur financements extérieurs

Dans le cadre de la révision du PPM 2025, de nouveaux besoins d'investissements sur financement extérieur sont apparus au cours de l'année au regard de l'évolution de l'exploitation et de l'environnement de la société. Ainsi, un **(01) nouveau dossier** a été inscrit pour un montant de **1 083 000 000 F CFA**.

Dix (10) dossiers initialement inscrits ont connu un réajustement de leur montant global qui est passé de **5 122 253 136 F CFA** à **578 477 195 F CFA**.

Le PPM révisé, volet investissements sur financements extérieurs comporte ainsi **quinze (15) dossiers** pour un montant global de **17 019 692 195 F CFA**.

Le tableau suivant présente le détail des investissements révisés avec les procédures de passation des marchés correspondantes.

Crédit réduit pour se conformer au montant du dossier a engagé.

Tableau N°4 : Synthèse du Budget d'investissements sur financements extérieurs

Mode de Passation	Investissements sur financement extérieurs		Réajustement des montants		Nouvelles inscriptions et réajustements		Investissements sur financement extérieurs révisé	
	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	1	200 000 000	-1	-200 000 000	0	0	0	0
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	4	17 589 215 000	-2	-3 191 000 000	1	1 083 000 000	3	15 481 215 000
Demande de Cotations Formelle (DCF)	1	15 000 000	-1	-15 000 000			0	0
Demande de prix (DPX)	4	305 000 000	-2	-130 000 000	2	55 000 000	4	230 000 000
Appel d'Offres Restreint (AOR)							0	0
Demande de propositions / Manifestation d'Interêt (DP/MI)	7	2 358 753 136	-4	-1 586 253 136	4	523 477 195	7	1 295 977 195
Demande de propositions Allégée (DPA)							0	0
Consultation de Consultants (CC)							0	0
Entente Directe (ED)	Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMEF						0	0
	Prestations spécifiques	12 500 000					1	12 500 000
	Mesures d'urgences						0	0
TOTAL	18	20 480 468 136	-10	-5 122 253 136	7	1 661 477 195	15	17 019 692 195

Source : DM - PPM 2025 révisé

III-4. Budget général révisé

Le montant global du PPM révisé est de **176 361 615 839 F CFA** pour **soixante-onze (70) dossiers** répartis comme suit :

- **42 014 795 723 F CFA** au titre du budget d'investissement sur fonds propres pour **trente-deux (32) dossiers** de passation de marchés ;
- **117 127 127 921 F CFA** au titre du budget d'exploitation fonds propres pour **vingt-trois (23) dossiers** de passation de marchés ;
- **17 019 692 195 F CFA** au titre du budget d'investissement sur financements extérieurs pour **quinze (15) dossiers** de passation de marchés.

Le PPM révisé est résumé dans le tableau suivant :

Tableau N°5 : Synthèse du PPM-2024- révisé

Mode de Passation	Total du PPM 2025		Réajustement des montants		Nouvelles inscriptions et réajustements		Total du PPM 2025 révisé	
	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	15	12 761 972 183	- 6	- 9 239 139 878	7	5 184 026 516	16	8 706 858 821
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	15	56 487 050 604	- 5	- 11 353 947 456	1	1 083 000 000	11	46 216 103 148
Demande de Cotations Formelle (DCF)	2	30 000 000	- 1	- 15 000 000	2	27 152 500	3	42 152 500
Demande de prix (DPX)	17	1 831 715 068	- 7	- 760 613 540	8	215 460 000	18	1 286 561 528
Appel d'Offres Restreint (AOR)	-	-	-	-	-	-	0	0
Demande de propositions / Manifestation d'Intérêt (DP/MI)	9	3 908 753 136	- 4	- 1 586 253 136	4	523 477 195	9	2 845 977 195
Demande de propositions Allégée (DPA)	-	-	-	-	-	-	0	0
Consultation de Consultants (CC)	-	-	-	-	-	-	0	0
Entente Directe (ED)	-	-	-	-	-	-	0	0
Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMF	-	-	-	-	-	-	0	0
Prestations spécifiques	8	51 133 732 552	- 3	- 46 175 536 928	7	83 382 767 023	12	88 340 962 647
Mesures d'urgences	1	28 723 000 000	-	-	-	-	1	28 723 000 000
TOTAL	67	154 876 223 544	-26	-69 130 490 938	29	90 415 883 233	70	176 161 615 839

Source : DM - PPM 2025 révisé

Plan de Passation des Marchés 2025 révisé

I. BUDGET D'INVESTISSEMENT 2025 REVISE / FONDS PROPRES

N° Ordre	TYPE DE CREDIT	NUMERO DE CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Mode de passation	Type de prestation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
1	CREDIT B	25B0001	DPE	Construction d'une centrale de 26.4 MW à Bobo-Dioulasso	28 723 000 000	0	28 723 000 000	ED	Travaux	28/08/2024	12/09/2024	23/04/2025	180	20/10/2025	Direction des Marchés (DM)
2	CREDIT A	25A0001 25A0004 25A0002	COSPUR	Acquisition d'une cellule disjoncteur et Remplacement des transformateurs de courant	76 000 000	0	76 000 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
3	CREDIT B	25B0004 25B0004 25F0018	DSI	Interconnexion du réseau et extension du réseau très Haut débit par fibres optiques ADS5	306 000 000	0	306 000 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	180	13/11/2025	Direction des Marchés (DM)
4	CREDIT A	25A0007	DEPI	Etudes de faisabilité des projets majeurs	1 500 000 000	0	1 500 000 000	DPRO	Prestation	01/03/2025	15/04/2025	01/06/2025	120	29/09/2025	Direction des Marchés (DM)
5	CREDIT A	25A0019	DD	Extensions et Branchements des réseaux HTA/BTA et reprise des COOPELS	1 249 971 450		1 249 971 450	AOI	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	180	13/11/2025	Direction des Marchés (DM)
6	CREDIT A	25A0006	DEPI	Electrifications de nouvelles localités	300 000 000	0	300 000 000	AO	Travaux	01/03/2025	15/04/2025	01/06/2025	120	29/09/2025	Direction des Marchés (DM)
7	CREDIT H	25H0001	DPE	Acquisition de cinq (05) camions citernes complémentaires pour faire face aux besoins d'approvisionnements accrus des centrales extérieures en vue de préparer la pointe 2025	775 000 000	0	775 000 000	AO	Fourniture	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)
8	CREDIT J	25J0041 25J0040	DEPI	Construction d'un garage par convention avec l'ONBAH	351 612 224	0	351 612 224	ED	Travaux	29/08/2025	08/09/2025	25/10/2025	120	22/02/2026	Direction des Marchés (DM)
9	CREDIT J	25J0082	DEPI	Etude architecturale du centre des métiers de l'énergie (AO avec concours)	300 000 000	0	300 000 000	AO	Prestation	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)
10	CREDIT J	25J0043	DEPI	Construction de 04 sièges des Agences Commerciales en mode PPP (800 000 000 F CFA par agence) (AO en PPP)	3 200 000 000	0	3 200 000 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)
11	CREDIT J	25J0048 à 25J0070	DEPI	Travaux divers de Génie Civil dans les agences Commerciales	434 698 021	0	434 698 021	AO	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
12	CREDIT J	25J0071 à 25J0081	DEPI	Travaux de réhabilitation de la Centrale de TOURNY et NIOFILA et divers Construction et d'aménagement	396 500 000	0	396 500 000	AO	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marchés (DM)
13	CREDIT J	25J0005 à 25J0035 25J0049 25J0050	DEPI	Travaux de construction et de réhabilitation divers	479 300 000	0	479 300 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	14/09/2025	Direction des Marchés (DM)

N° Ordre	TYPE DE CREDIT	NUMERO DE CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquides en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Mode de passation	Type de prestation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
14	CREDIT J	25J0036 25J0037 25J0042	DEPI	Travaux de construction d'hangar de protection divers	82 000 000	0	82 000 000	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	90	24/07/2025	Direction des Marché (DM)
15	CREDIT F	25F0008	DT	Acquisition d'une motopompe à grande capacité	42 105 000	0	42 105 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	90	24/07/2025	Direction des Marché (DM)
16	CREDIT A	25A0020 25A0021	DD	Extension BT de la section Yaghebrado de Yako et extension complémentaire des BT du village de Poedogo-Zoungloun	158 028 550	0	158 028 550	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	240	21/12/2025	Direction des Marché (DM)
17	CREDIT F	25F0013 25F0014 25F0015 25F0032	DSI	Acquisition de matériels informatiques	147 363 978	0	147 363 978	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
18	CREDIT C	25C0001	DSI	Migration des applications connexes à eBS (bon pharmacie, mission, gestion des boues)	50 000 000	0	50 000 000	ED	Prestation	13/02/2025	28/02/2025	01/06/2025	120	29/09/2025	Direction des Marché (DM)
19	CREDIT F	25F0036 25F0019 25F0028 25F0026	DP	Acquisition d'équipements de bureau divers	98 604 000	0	98 604 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
20	CREDIT A	25A0003	COSPUR	Acquisition de Câbles unipolaire 630 mm² Alu et de trois cellules 36KV pour le raccordement des centrales d'urgence	50 000 000	0	50 000 000	DPX	Fourniture	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	120	31/07/2025	Direction des Marché (DM)
21	CREDIT F	25F0029	DM	Acquisition et aménagement d'un conteneur pour les travaux des recherches sur place	15 000 000	0	15 000 000	DCF	Fourniture	13/02/2025	16/02/2025	02/04/2025	120	31/07/2025	Direction des Marché (DM)
22	CREDIT J	25J0075	DD	Construction d'un poste cabine maçonné 25TS/33KV à l'agence commerciale de Manga	25 000 000	0	25 000 000	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
23	CREDIT F	25F0011 25F0017	DSI	Acquisition et installation d'une solution de sécurité des applications (WAF) et Reamenagement de la salle serveur du Siege	120 000 000	0	120 000 000	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	120	23/08/2025	Direction des Marché (DM)
24	CREDIT F	25F0021 25F0020	DSI	Réfection réseaux informatiques de plusieurs sites SONABEL à ouagadougou et hors ouagadougou	22 000 000	0	22 000 000	DPX	Travaux	01/03/2025	11/03/2025	25/04/2025	90	24/07/2025	Direction des Marché (DM)
25	CREDIT A	25A0008 25A0010	DP	Travaux de passage en 33 kV du réseau de Koudougou et les travaux de passage en 90KV de la ligne Zagtolou Koudougou	250 000 000	0	250 000 000	AO	Travaux	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	240	12/01/2026	Direction des Marché (DM)
26	CREDIT A	25A0011	DP	Audit technique et financier du projet PR-RNI	50 000 000	0	50 000 000	DPRO	Prestation	01/03/2025	31/03/2025	17/05/2025	60	16/07/2025	Direction des Marché (DM)
27	CREDIT_A		DEPI	Acquisition de transformateurs enveloppés de postes 15 kV et 33 kV pour le poste de la Patte d'oie	2 700 000 000	0	2 700 000 000	ED	Fourniture	28/08/2025	12/09/2025	23/04/2025	240	19/12/2025	Direction des Marché (DM)
28	CREDIT_B		DPE	Fourniture, installation et mise en service d'onduleurs à la Centrale de Kossodo	28 320 000	0	28 320 000	DPX N°049/2024	Fourniture	09/01/2025	19/01/2025	23/03/2025	120	21/07/2025	Direction des Marché (DM)



N° Ordre	TYPE DE CREDIT	NUMERO DE CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Mode de passation	Type de prestation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
29	CREDIT_B		DPE	Fourniture, installation et mise en service de deux (2) groupes électrogène secours de 25KV et 30KV avec inverseurs de sources sur les sites de l'immeuble TAPSOABA et de TANGHIN de la SONABEL à Ouagadougou	27 140 000	0	27 140 000	DPX N°014/25 en 2 lots	Fourniture	09/06/2025	19/06/2025	04/08/2025	120	02/12/2025	Direction des Marché (DM)
30	CREDIT_I		DSI/DIRS	Acquisition d'un logiciel pour l'élaboration des états financiers conformément au système comptable des entités à but non lucratif au profit du PEDECEL	9 652 500	0	9 652 500	DCF	Fourniture	14/10/2025	17/10/2025	01/12/2025	60	30/01/2026	Direction des Marché (DM)
31	CREDIT_I		DSI	Acquisition d'un logiciel pour l'élaboration et le suivi de l'exécution du PPM et des contrats et marchés au profit de la DM et de la DFC	30 000 000	0	30 000 000	DPX	Fourniture	14/05/2025	17/05/2025	01/07/2025	60	30/08/2025	Direction des Marché (DM)
32	CREDIT_F		DC/ACOE	Acquisition de 50 scanners pour le fonctionnement de e-guichet	17 500 000	0	17 500 000	DCF	Fourniture	14/10/2025	17/10/2025	01/12/2025	90	01/03/2026	Direction des Marché (DM)
					42 014 795 723		42 014 795 723								



II. BUDGET D'EXPLOITATION 2025 REVISE / FONDS PROPRES

1 ^{er} Ordre	N° CREDIT	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Type de prestation	Mode de passation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
1	60410000	Fournitures de transformateurs enveloppés et de postes préfabriqués	8 420 918 306	0	8 420 918 306	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	1	14/04/2025	180	11/10/2025	DM
2	60410000	Achats de compresseurs d'énergie	4 865 992 793	0	4 865 992 793	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	180	14/12/2025	DM
3	60410000	Achats de disjoncteurs de branchement	841 211 774	0	841 211 774	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	1	14/04/2025	180	11/10/2025	DM
4	60410000	Achats de câbles BT	5 534 773 600	0	5 534 773 600	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	150	14/11/2025	DM
5	60410000	Achats de câbles HTA	1 470 513 000	0	1 470 513 000	Fourniture	ED	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	180	14/12/2025	DM
6	60410000	Fourniture de supports HEA, HEB Candelabres et supports Tubulaires	2 708 250 050	0	2 708 250 050	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	150	14/11/2025	DM
7	60410000	Achat d'accessoires de réseau de distribution	6 069 875 972	0	6 069 875 972	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	120	15/10/2025	DM
8	60410000	Fournitures de luminaires	2 764 500 000	0	2 764 500 000	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	120	15/10/2025	DM
9	60410000	Fournitures de poteaux béton	5 052 649 283	0	5 052 649 283	Fourniture	AOI	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	120	15/10/2025	DM
10	60421000	Achats stockés DDO & GASOIL pour les centrales	11 946 638 293	0	11 946 638 293	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	1	14/04/2025	90	13/07/2025	DM
11	60421000	Achats stockés FUEL pour les centrales	58 504 704 481	0	58 504 704 481	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	1	14/04/2025	90	13/07/2025	DM
12	60423000	Achats stockés huiles et graisses / centrales	2 448 279 227	0	2 448 279 227	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	1	14/04/2025	90	13/07/2025	DM
13	62412000	Entretien, réparations bâtiments de centrale et Travaux d'entretien production de la centrale	2 488 875 000	0	2 488 875 000	Travaux	AOI	09/03/2025	23/04/2025	3	17/06/2025	120	15/10/2025	DM
14	60415000	Pièces de rechange Véhicules Stockées et non Stockées	181 009 284	0	181 009 284	Fourniture	AO	01/03/2025	31/03/2025	3	25/05/2025	120	22/09/2025	DM
15	60531000	Achats non Stockables, Huiles & Essence véhicules	1 326 000 000	0	1 326 000 000	Fourniture	ED	05/02/2025	20/02/2025	1	14/04/2025	90	13/07/2025	DM
16	60543000	Fournitures non stockées de bureaux, informatiques et petits matériels équipement et outillages divers	363 000 000	0	363 000 000	Fourniture	AO	01/03/2025	31/03/2025	3	25/05/2025	90	23/08/2025	DM

N° Ordre	N° CREDIT	Nature des prestations	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Type de prestation	Mode de passation	Période de lancement	Période de Remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Date Probable de démarrage	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	ACTEUR
17	60531000	Fournitures de tenues de travail et chaussures de sécurité au profit de la SONABEL	383 021 200	0	383 021 200	Fourniture	AO	05/02/2025	20/02/2025	1	14/04/2025	90	13/07/2025	DM
18	62480000	Travaux d'entretien et de refecton de la voies d'accès	150 000 000	0	150 000 000	Travaux	DPX	22/03/2025	21/04/2025	3	15/06/2025	90	13/09/2025	DM
19	62410000	Travaux divers de genie civil à Ouagadougou (Entretien de la voirie-Réhabilitation du magasin-Construction d'un magasin-Réfection de la villa...)	173 500 000	0	173 500 000	Travaux	AO	01/03/2025	31/03/2025	3	25/05/2025	90	23/08/2025	DM
20	62410000	Travaux divers de genie civil (Etanchéification de la clôture -Construction d'une toilette externe-Construction d'un magasin-Reprise du faux plafond)	299 501 316	0	299 501 316	Travaux	AO	01/03/2025	31/03/2025	3	25/05/2025	90	23/08/2025	DM
21	62760000	Cadeaux à la clientèle et les dons et cadeaux autres ceux à la clientèle	400 325 000	0	400 325 000	Travaux	AO	01/03/2025	31/03/2025	3	25/05/2025	90	23/08/2025	DM
22	62480000	Travaux de réhabilitation de la voie d'accès à la centrale de KOMSILGA	268 585 341	0	268 585 341	Fourniture	ED	29/06/2025	29/07/2025	3	22/09/2025	120	20/01/2026	DM
23	62480000	Fourniture de pause café et déjeuner a la SONABEL	465 004 000	0	465 004 000	Fourniture	AO	04/02/2025	06/03/2025	3	18/08/2025	90	16/11/2025	DM
			117 127 127 921		117 127 127 921									



III. BUDGET D'INVESTISSEMENT 2025 REVISE / FINANCEMENT EXTERIEURS

N° Ordre	TYPE DE CREDIT	NUMERO DE CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	NATURE DES PRESTATIONS	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Source de Financement	Type de passation	Mode de passation	ACTEUR
1	CREDIT_B	25BFE0005 25BFE0006 25BFE0007 25BFE0008	PCSK	Réalisation d'un protocole de suivi avec la DGPE	12 500 000	0	12 500 000	BOAD	Prestation	ED	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
2	CREDIT_A	25AFE0003	PERREL	Réalisation d'un audit financier du Projet PERREL	16 500 000	0	16 500 000	BID	Prestation	PI/AMI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
3	CREDIT_B	25BFE0010	PCSK	Réalisation d'une étude sur les émissions de GES	20 000 000	0	20 000 000	BOAD	Travaux	DPX	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
4	CREDIT_A	25AFE0001	DP/UG-PECK	Mesures environnementales et sociales / UG-PECK	371 000 000	0	371 000 000	BEI	Prestation	PI/MI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
5	CREDIT_F	25FFE0001	PCSK	Acquisition de mobiliers de bureau et matériel informatique	35 000 000	0	35 000 000	BOAD	Fourniture	DPX	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
6	CREDIT_A	25AFE0002	DP/UG-PECK	Fonctionnement de UG-PECK	46 477 195	0	46 477 195	BOAD	Prestation	PI/MI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
7	CREDIT_G	25GFE0001	PCSK	Acquisition de deux (02) véhicules et Suivi-évaluation du Projet	75 000 000	0	75 000 000	BOAD	Fourniture	DPX	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
8	CREDIT_B	25BFE0004	PCSK	Suivi-évaluation du Projet du Projet CSPV de Koudougou	100 000 000	0	100 000 000	BOAD	Fourniture	DPX	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP



N° Ordre	TYPE DE CREDIT	NUMERO DE CREDIT	CENTRE BUDGETAIRE	NATURE DES PRESTATIONS	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Source de Financement	Type de passation	Mode de passation	ACTEUR
9	CREDIT_B	258FE0014	DP/UG-PECK	Suivi évaluation du projet / UG-PECK	30 000 000	0	30 000 000	BOAD	Prestation	PI/MI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
10	CREDIT_A	251FE0004	PDEC	Acquisition et installation d'un système de télé-surveillance des postes HTA/BT	1 741 215 000	0	1 741 215 000	BOAD	Travaux	AOI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
11	CREDIT_B	258FE0013	DP/UG-PECK	Appui institutionnel / UG-PECK	177 000 000	0	177 000 000	BEI	Prestation	PI/MI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
12	CREDIT_B	258FE0003	PCSK	Contrôle et surveillance des travaux du Projet CSPV de Koudougou	385 000 000	0	385 000 000	BOAD	Prestation	PI/MI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
13	CREDIT_B	258FE0012	DP/UG-PECK	Contrôle et supervision des travaux	270 000 000	0	270 000 000	BOAD	Prestation	PI/MI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
14	CREDIT_B	258FE0002	PCSK	Construction d'une centrale solaire photovoltaïque munie d'un système de stockage 10 MW/ 30MWh à Koudougou	12 657 000 000	0	12 657 000 000	BOAD	Travaux	AOI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
15	0	0	PR RNI	Réaliser les travaux d'extension des postes de Kassodo et Patte d'oie	1 083 000 000	0	1 083 000 000	0	Travaux	AOI	UNITE DE PASSATION DES MARCHES /DP
					17 019 692 195		17 019 692 195				

